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Opinnäytetyössä tehtiin omakotitalon korjausrakentamisen ja laajennuksen rakennus- 
ja rakennesuunnittelu. Suunnittelu toteutettiin mallintamalla laajennus kolmiulottei-
sesti. Mallinnusohjelman avulla tehtiin kohteen kantavista rakenteista kustannus- ja 
aikataulutarkastelu.  
Työssä selvitettiin mallinnusohjelmien käyttöön siirtymistä sekä ohjelman mahdolli-
suuksia ja rajoitteita pienen kohteen suunnittelussa. Mallinnusohjelmasta saatavia tie-
toja ja mahdollisuuksia käytettiin apuna, kun selvitettiin kohteen määrälaskentaa ja ai-
kataulutusta. Yhtenä osana opinnäytetyötä pohdittiin kolmiulotteisen suunnittelun ja 
tietomallinnuksen mahdollisuuksia ja nykytilannetta suunnittelutoimistoissa ja raken-
nusalalla. 
Opinnäytetyössä havaittiin, että kolmiulotteiseen suunnittelutyöhön siirtyminen vaatii 
lisäaikaa suunnittelussa. Pienessä suunnittelukohteessa mallinnusohjelma tarjoaa mo-
nia mahdollisuuksia, mutta myös rajoitteita. 
Tietomallinnus ja sen tuomat mahdollisuudet eivät ole vielä laaja-alaisesti käytössä. 
Hankaluudeksi voidaan kokea työelämän kiireellinen aikataulu uusien suunnitteluoh-
jelmien käyttöönotossa ja henkilöstön koulutuksessa. Muita ongelmia ovat tietomal-
linnuksen yhteisten ohjeiden ja sääntöjen puuttuminen, suunnitteluaikataulun muuttu-
minen, asenneongelmat ja eri ohjelmistojen soveltumattomuus toisiinsa. 
Tietomallinnusta käytetään jo nyt joiltakin osin, mutta tulevaisuudessasa sen käyttö li-
sääntyy. Rakentamisessa eri osapuolien siirtyminen tietomallintamiseen tuo suunnitte-
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The objective in this thesis was to study the building planning and structural planning 
of renovation and enlargement for a detached house. The planning was executed by 
modeling the building in 3-dimensionally. For the supporting structures of house, 
costs and schedules were reviewed with a modelling program.  
The aim was to study the adoption of the modeling program, its possibilities and limi-
tations when designing smaller buildings. The properties of the modeling program 
were used for planning the quantity calculation and the project schedule. An other part 
of this thesis discussed the opportunities of using 3-dimentional planning and model-
ling in Planning Offices and building trade.  
Results of this thesis indicated that extra time is required when changing over for 3-
dimentional planning. When designing smaller buildings, the possibilities of model-
ling program are evident, but some limitations of the program quality also exist. At 
present the modeling and the benefits of the modeling are not used widely. The incon-
veniences generally are the compatibility of two different programs, training, and the 
hecticity of working life when introducing new planning programs.   
Information modelling is already partly in use but it is expected to increase in the fu-
ture. Other parties in building trade have notified that the implementation of the in-
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2D   2-dimensional, kaksiulotteinen 
3D 3-dimensional, kolmiulotteinen. Esim. rakennusosan tai 
seinän, muoto tilavuuskappaleena eli suorakulmaisena 
särmiönä.  
 
3D- malli Tuotemalli eli kolmiulotteisesti suunniteltu kohde, joka 
sisältää tuoteosatiedot. 
 
4D 3D + aika, eli aika-ulottuvuuden lisääminen 3D-mallin 
rakennusosa- ja tilaolioihin. Aika-ulottuvuus voi kuvata 
esim. rakennusosien asennuksen ajankohtaa, jolloin 4D 
-simuloinnilla voidaan visualisoida rakentamisen etenemis-
tä ajassa. 
 
4D- malli Tietomalli, johon on lisätty aikataulutietoa. Kts. tuotanto-
malli.  
 
5D 4D + elinkaariajattelu eli käytön, huollon ja tarvittaessa 
purku tilanteessa tarvittavan tiedon saanti mallista. 
 
Alustava rakennusosamalli Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheis-
tus), joka kattaa tiloja rajaavat rakennusosat, alustavasti il-
man rakennusosien tarkempaa tuoterakennetta. 
Attribuutti Objektin tai olion ominaisuus. Tiedostojen pienin osa, joka 
määrää objekteille niiden ominaisuudet. Tuotemallissa tar-
koittaa esim. laatan materiaali- tai pituustietoa. 
BIM Building Information Model, rakennuksen tietomalli tai 
tuotemalli. Prosessi, jossa mallinnetaan rakennuksen tarkka 
rakenne, sen koko elinkaaren hyödyntämiseksi. Tietomal-
linnus palvelee rakennustiedon vaihtoa ja visualisointia 




osapuolten kesken. Tietomalli sisältää rakennusosien geo-
metrian ja sijaintitiedon lisäksi paljon erilaista ominaisuus-
tietoa, ja rakennuksien lisäksi myös tontin ja muuta ympä-
ristöä. Lisäksi mallin osiin voidaan liittää esim. rakenta-
misjärjestys ja aikataulutieto, jolloin puhutaan 4D-
tietomallista. 
CAD   Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 
Luonnosmalli  Alustava malli, jonka pohjalla voi olla rakennusosamalli. 
Määrätieto Yksittäisten olioiden 3D-muodon perustiedoista, mittatie-
doista, johdettu määrää (pinta-alaa, tilavuutta, tms.) kuvaa-
va tai kappaletavaroiden yhteenlaskettua määrää kuvaava 
tieto.  
Objekti tai olio Tuotemalli muodostuu objekteista, joita voivat olla esim. 
laatta tai liitos. Olio käsite liittyy oliopohjaiseen suunnitte-
luun, johon tuotemallinnus perustuu ja tarkoittaa samaa 
kuin objekti. 
Pro It Tuotemalleja kehittävä yksikkö. 
Projektipankki Verkossa toimiva järjestelmä, johon hankkeen osapuolet 
voivat koota dokumentteja. 
Rakennetyyppi Määrittelee rakennusosan koostumuksen. Esim. seinän 
rakennetyyppi määrittelee seinän poikkileikkauksen raken-
nekerrokset. 
Rakennusosamalli Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko eli vai-
heistus, joka kattaa rakennusosat ja niiden tuoterakenteen. 
Lopullisia rakennustuotteita ei ole valittu. 
Simulointi Simulointi on todellisuutta vastaavan mallin rakentamista 




ymmärtää joko mallia itseään tai mallin toimintaa tiettyjen 
parametrien mukaan. 
Tietomalli Muuten vastaava kuin tuotemalli, mutta voi pitää sisällään 
myös tietoa tuotteen elinkaaresta ja valmistusprosessista. 
Tietomallipalvelin Rakennuksen tietomallin tallennuksen sijaintipaikka. Eri 
sovellusohjelmat voivat hyödyntää mallia ilman, että itse 
mallia joudutaan kopioimaan järjestelmästä toiseen. 
Toteutusmalli Tuotantomalli suunnitteluvaiheen ratkaisusta. 
Toteumamalli Tuotantomalli toteutuneesta rakentamisesta. 
Tuotantomalli Termi rakennustyömaiden toteutus- ja toteumamalleille. 
Kts. 4D-malli 
Tuotemalli Product Model, tuotteen malli, joka pitää sisällään kuvauk-
sen tuotteesta ja sen ominaisuuksista, joita ovat mm. ulko-
muoto ja materiaali.  
Tuotetieto Tuotetta ja siihen liittyviä asioita kuvaava tieto, joka on 
digitaalisessa, tietokonesovelluksilla tulkittavassa muodos-
sa. 
Tuotetietomalli  Tuotetietoja määrittelevä käsitemalli. 
Vaatimusmalli Arkkitehdin (tai rakennesuunnittelijan) luoma malli, joka 
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Opinnäytetyön aihe syntyi kesällä 2009 KCC Kouvolan konsulttikeskus Oy:ssä, jossa 
Tekla Structures -ohjelmistoa on käytetty vuodesta 2006. Sain mahdollisuuden tehdä 
oman projektin Tekla Structures -ohjelmalla. 
Mallinnuksen lisääntyessä suunnittelutoimistoissa on tärkeää tutkia kolmiulotteisen 
suunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia suunnittelutyössä. Tietomallinnus mahdollis-
taa myös kustannusten tarkastelun ja aikataulutuksen toteutuksen mallinnusohjelman 
avulla.  
Tavoitteena oli tutkia Tekla Structures -ohjelmistoa suunnittelun ja mallinnuksen työ-
kaluna omakotitalon laajennusprojektissa. Kohteen rakennus- ja rakennesuunnittelun 
myötä pystyin tutkimaan Tekla Structures -ohjelman ominaisuuksia. Lisäksi tutkin 
mallinnusohjelman käyttöön siirtymistä AutoCad -osaamisen pohjalta, Tekla Structu-
res -ohjelman käyttöä apuna kustannuslaskelman toteutuksessa ja työmaan työvaiheis-
tuksien aikataulutusta, jossa on mahdollisuus tarkastella mallissa simuloitua aikatau-
lua.  
Haasteena opinnäytetyössä oli oman projektin läpivieminen sekä korjausrakentamisen 
ja laajennusrakennuksen suunnittelutyö. Suurin haaste oli uuden suunnittelutyökalun 
käyttöönotto ja kolmiulotteinen suunnittelu.  
 
2 SUUNNITTELUTYÖN ALOITUS JA AIKATAULU 
Suunnittelukohde oli vuonna 1959 rakennettu puurakenteinen omakotitalo Lohjalla. 
Kohteeseen tehtiin laajennussuunnitelma, kellarikerroksen käyttötarkoituksen muutos 
ja konesaumatun peltikaton uusimissuunnitelma. 
Kohteen suunnitelmat on tehty asiakkaan toiveiden mukaisesti, kohteen rajoitteet ja 
määräykset huomioiden. Suunnittelun apuna olivat RT-kortisto, Ratu-kortit, alan kir-
jallisuus, rakentamisen ja korjausrakentamisen Internet-sivustot, tuotevalmistajien oh-
jeet ja suunnittelijat. 
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Pääpiirustukset tehtiin kesällä 2009. Pääpiirustukset ja tarvittavat asiakirjat toimitettiin 
rakennusvalvontaan vuoden vaihteessa ja rakennuslupaa odotetaan kesäksi 2010. Ra-
kennekuvat lähetettiin asiakkaalle keväällä 2010. Asiakas hoitaa yhteydenpidon ra-
kennusvalvontaan ja muiden viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet ennen ra-
kennustyöhön ryhtymistä. Laajennuksen ja korjaustöiden rakennustyöt käynnistyvät 
kesällä 2010. 
2.1 Rakennussuunnittelu 
Suunnittelu alkoi kesällä 2009. Alkuvaiheen suunnittelu oli harkittua ja asiakas oli 
mukana suunnittelussa. Ohjaavien suunnittelijoiden, rakennesuunnittelija Soili Hovin 
ja arkkitehti Seppo Aittoniemen, ja asiakkaan kanssa pidettiin yhteinen suunnitteluko-
kous. Kokouksessa käytiin läpi kohteen tiedot, korjaustarpeen alustava selvitys, laa-
jennukseen tulevat tilat ja asiakkaan toiveet.  
Kohteen vanhoja suunnitelmia ei ollut saatavilla, joten kohteesta käytiin katsomassa 
rakennuspaikka ja rakennus sekä mitattiin ja inventoitiin se suunnittelua varten. Laa-
jennuksen pääpiirustukset on tehty AutoCad-ohjelmalla, ja ne ovat liitteessä 1. Piirus-
tuksia on korjattu ja tehty muutoksia rakennesuunnitteluvaiheessa. Rakentamista var-
ten laadittiin rakennustyöselostus, joka on liitteessä 2. 
Suunnittelutyö aloitettiin luonnostelulla ja pääpiirustusten laatimisella. Ennen varsi-
naista suunnittelutyön aloittamista perehdyttiin mittauskäynnin yhteydessä saatuihin 
mitta- ja rakennetietoihin sekä valokuviin. Suunnittelun lähtökohtana olivat asiakkaan 
toiveet tulevasta laajennuksesta ja sen sopeutuminen ympäristöön sekä rakennukseen 
niin, että alueen ja rakennuksen yhtenäisyys säilyy. Vanha olemassa oleva rakennus 
piirrettiin ja mallinnettiin suunnittelun tueksi, ja kuvassa 1 on AutoCad-ohjelmalla 
tehty pohjapiirustus rakennuksesta ennen laajennusta. 




Kuva 1. Pohjapiirustus ennen laajennusta 
 
Laajennus suunniteltiin sisäpihan puolelle ja käytettiin samaa ulkoverhousmateriaalia 
ja -tapaa, väritystä sekä kattokaltevuutta kuin päärakennuksessa. Kellarikerroksen ke-
vytsoraharkko pinnoitetaan harmaalla kolmikerrosrappauksella, jolla jäljitellään van-
han rakennuksen sokkelin sävyä ja rosoista pintaa. Olemassa olevan rakennuksen jul-
kisivut pesumaalataan, jotta rakennus saadaan laajennuksen kanssa saman sävyiseksi. 
Ikkunat ja ovet noudattavat ulkonäöltään ja puitteiden väriltään olemassa olevia ikku-
noita ja ovia.  
Rakennuksen koko kerrosalaksi muodostui 313 kem², josta laajennuksen osuus on 71 
kem². Laajennuksen huoneistoala on 57 htm² ja tilavuus 238 m³. Laajennusosan kella-
rikerroksen ulkoseinät ovat harkkorakenteisia. Ensimmäinen kerros on puurunkoinen 
ja -verhoiltu. Kuvassa 2 on AutoCad-ohjelmalla laadittu pohjapiirustus laajennuksesta 
suunnittelun alkuvaiheessa. 




Kuva 2. Pohjapiirustus laajennuksesta 
 
Kohteessa muutettiin kellaritilojen käyttötarkoitusta. Pesuhuone- ja saunatilat puretaan 
ja uudet tilat rakennetaan laajennuksen yhteyteen nykymääräysten mukaisesti. Purku-
työssä poistetaan huonokuntoisia ja osittain pahoin vaurioituneita rakenteita. Kellari-
kerrokseen jääviä tiloja ovat takkahuone, varastotilat ja kattilahuone. 
 
Laajennustyön yhteydessä rakennuksen katto uusitaan, koska uuden ja vanhan katon 
liitostyö on vaikea toteuttaa rakennusteknisesti toimivasti. Asiakas myös toivoi laa-
jennuksen kattolinjan jatkuvan yhtenäisenä. Ulkonäkösyistä parempi ratkaisu on asen-
taa uusi katto koko rakennukseen. Korjaus on ajankohtainen ja ison korjaus- ja laajen-
nustyön yhteydessä järkevä toteuttaa. Kohteessa aikaisemmin tehtyjä korjauksia ovat 
olleet salaojituksen lisääminen ja patolevyn asentaminen sokkeliin.  
2.2 Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelu aloitettiin syksyllä 2009. Varsinainen rakennekuvien suunnittelu-
työ alkoi rakennetyyppien laatimisella. Kohteeseen määriteltiin vanhat ja uudet raken-
nedetaljit. Detaljit toteutettiin AutoCad-ohjelmalla ja ne ovat liitteessä 3. Rakenne-
suunnittelu tehtiin mallintamalla Tekla Structures -ohjelmalla. Kuvien luontivaiheessa 
rakennekuvat päätettiin toteuttaa AutoCad-ohjelmalla. Tähän päädyttiin, koska mal-
linnus oli vienyt paljon aikaa, rakennekuvilla oli kiire ja uuden suunnittelutyökalun 
käyttöönotossa oli paljon opeteltavaa jo mallinnusvaiheessa. Mallia käytettiin kuiten-
kin apuna rakennekuvien laadinnassa. Rakennepiirustukset ovat liitteessä 4.  
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Rakenteiden mitoituksessa käytettiin eurokoodia ja kaikki rakenteet laskettiin käsin.  
Joitakin laskelmia tarkistettiin tietokonepohjaisella laskennalla. Aluksi laskettiin ra-
kenteiden omat painot, lumi- ja tuulikuormat. Rakenteille laskettiin perustuksille tule-
vat kuormat ja mitoitettiin anturat. Puurakenteista laskettiin runkotolpat ja ylä- ja ala-
juoksut sekä aukkojen ylityspalkit, kattopalkit, harjapalkki ja kattopalkkien tukipalkit. 
Muita mitoitettavia rakenneosia olivat kevytsoraharkkoseinät. Kohteen maanpainesei-
nä tehtiin kevytsoraharkoista ja eurokoodiohjeen puuttumisen takia seinä laskettiin 
kevytsoraharkkovalmistaja Maxit Oy:n ohjeiden mukaan.  
Rakennesuunnitelmien edetessä tuli esiin uusia rakenneosia ja liitoksia, joita mitoitet-
tiin tarpeen mukaan. Monessa kohtaa suunnittelua piti tehdä järkeviä ratkaisuja esi-
merkiksi puutavaran ja liittimien kokoa valittaessa, koska käytännössä monien eri ma-
teriaalikokojen toteuttaminen ei ollut järkevää. Kohteessa käytetty puumateriaali on 
pääosin rakennepuusahatavaraa ja kattopalkit ovat kertopuuta. Kohteessa käytetään 
tavanomaisissa liitoksissa lankanauloja tai konenauloja, mutta käytettäessä kulma-
rautoja, palkkiankkureita ja kiinnittäessä kertopuuta käytetään kampanauloja rakenne-
suunnitelmien mukaan.  
2.3 Vanhat rakenteet ja materiaalit 
Haasteena suunnittelutyössä oli vanhojen rakennetyyppien määritys. Mittaus- ja in-
ventointikäynnin yhteydessä näkyvät rakenneratkaisut ja pintakerrokset antoivat suun-
taa sille, miten rakenteet oli toteutettu. Esimerkiksi yläkerran ullakolta näki joiltakin 
osin puurunkoisen ulkoseinän rakennetta, mutta osa rakenteesta on arvioitu senaikais-
ten käytössä olleiden rakennusmateriaalien mukaan. Rakenteiden määritykseen sain 
apua suunnittelijoilta, vanhoista Rakentajain kalentereista ja RT-korteista. Vanhat ra-
kenteet arvioitiin, koska rakennuksessa asutaan eikä purkutöitä voitu tehdä. 
2.3.1 Alapohja ja perustukset 
1960-luvulla tyypillinen alapohjaratkaisu oli maanvarainen alapohja, joka oli toteutet-
tu usein hienon hiekan päälle. Vuonna 1947 (RT 813.42 Perusmuuri) annettiin ohjeet 
tehdä perustukset suoraan perusmaata vasten ja salaoja sijoitettiin anturan viereen. (1, 
30–38.) 
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Matalaperustuksien ohje ilmestyi vuonna 1957 (RT 817.11 Perustus, maanvaraisissa 
alapohjaisissa rakennuksissa), jossa ohjeistetaan perustamaan matalalle. Perustusten 
maksimisyvyys oli 300 mm routimisvaaran vähentämiseksi. Rakenteen toiminta pe-
rustui siihen, että maanvaraisen laatan kautta maahan siirtyvä lämpö esti perustusten 
routimisen. Lämmitysjohtojen tuli kulkea lattiarakenteissa ulkoseinien vierellä, mikä 
piti roudan poissa sekä kuivatti ulkoseinän ja laatan rakennetta. (1, 30–38.) 
Ensimmäisissä 1940-luvulla ilmestyneissä RT-ohjeissa oli esitetty perustusten ja kel-
larinseinien salaojitus ja kosteuseristäminen. 1940- ja 1950-luvun ohjeissa vaadittiin, 
että kaikki kellarilliset rakennukset, joissa oli kellarikerroksessa asuintilaa tai siihen 
rinnastettavissa olevaa tilaa, piti vedeneristää ja eristeenä käytettiin bitumia. (1, 30–
38.) 
Asuinrakennuksen pesutiloja koskevat ohjeet tulivat vuonna 1956. Ohjeissa suositel-
tiin tekemään kostea tila maanvastaiselle betonilaatalle. Myös tuulettuva alapohja hy-
väksyttiin. Vedeneristys vaadittiin molemmissa rakenneratkaisuissa tehtäväksi bitu-
mikermillä. Monet myöhemmin ilmestyneet ohjeet jättivät paljon tulkinnan varaa ra-
kentajille, eivätkä antaneet yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi saunan ja pesutilojen 
rakenteiden toteutuksesta. (1, 30–38.) 
Salaojat vaadittiin rakennettaviksi RT-korttien mukaan 1940-luvulla riippumatta maa-
perästä ja sen vedenläpäisevyydestä (RT 811.4 Salaojitus, vuodelta 1945). Tarkastus-
kaivoja ei määrätty ohjeissa tehtäviksi, mutta salaojituskerroksien rakeisuudet oli mää-
ritelty. Vuonna 1971 ilmestyneissä RT-ohjeissa (RT 811.41) tarkastuskaivot vaadit-
tiin, mutta sora- ja hiekkamailla salaojitus voitiin ohjeen mukaan jättää pois. (1, 30–
38.) 
1960-luvulla rakennettujen talojen yleisimmäksi kosteusvaurioksi on osoittautunut 
maata vasten rakennetun perusmuurin vuoto, jonka kautta kosteus pääsee kellaritiloi-
hin. Diplomi-insinööri Virpi Leivon tutkimuksessa mainitaan, että kansanterveyslai-
toksen suorittamassa tutkimuksessa edellä mainittu vaurio havaittiin joka toisessa tut-
kitussa talossa. Useasta rakennuksesta löytyi tutkimuksen mukaan myös putki- ja lai-
tevuotojen aiheuttamia kosteusvaurioita. (1.) 
Vaurioalttiutta rakenteissa lisää se, ettei märkätilojen betonilattioissa aina käytetty ve-
deneristeitä ja myös lattiakaivon liitosrakenteet oli usein huonosti toteutettu. Jos ra-
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kennuksessa oli käytetty bitumikermivedeneristeitä, mikä oli harvinaista, ne yleensä 
toimivat edelleen. Muita huomioitavia asioita kyseisissä lattiarakenteessa oli, että kak-
sinkertaisissa betonilaatta-alapohjissa saatettiin käyttää lämmöneristeenä sementtiai-
neista lastuvillalevyä eli Toja-levyä. Levy on erittäin herkkä kosteus- ja homevaurioil-
le. Tällaisessa tapauksessa betonilaatan kosteusvaurio johtaa rakennusvaiheessa laatan 
purkuun. (1.) 
Olemassa olevan rakennuksen maanpintaa kaivettiin sokkelin vierestä, jotta perustus-
ten korko saatiin mitattua. Perustukset olivat hyvin lähellä maanpintaa, sokkeli oli 
noin 350 mm syvyydessä eikä anturalevitystä ollut. Maanvaraisessa alapohjassa on 
betonilaatta ja sora- tai hiekkapohja. Kohteessa ongelmia voi ilmetä alapohjan maan-
varaisessa laatassa, koska märkätilat ovat kellarissa. Pesuhuoneen ja saunan väliseinät 
olivat pahoin vaurioituneet lattia- ja seinärakenteen saumakohdista.  
Ulkoseinissä ei näkynyt silmämääräisesti arvioituna vaurioita. Vaurioiden esiin-
tymisen syynä vain väliseinien kohdalla saattaa olla esimerkiksi pattereille menevät 
lämmitysputket, jotka sijoitettiin usein lattiarakenteiden sisään. Tämä ratkaisu tuhlaa 
energiaa, mutta samalla kuivattaa kosteudelle alttiita reuna-alueita ja pitää heikosti 
eristetyn reunapalkin routimattomana. Tässä tapauksessa se olisi myös suojannut ul-
koseiniä kosteusvaurioilta. 
Kohteessa tärkeää on maanvastaisen betonilaatan ja laatan päältä lähtevien seinära-
kenteiden kunnon selvittäminen. Kellarissa haju ei vaikuttanut tunkkaiselta, mutta jos 
laatasta löytyy pahoja kosteuden aiheuttamia vaurioita, korjaaminen vaatii usein koko 
alapohja- ja seinärakenteiden purkamisen. Rakenteen vaurioituminen alkaa usein mo-
nen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Toisaalta jotkin hieman epävarmat rakenteet, jotka 
ovat toimineet tähän saakka, saattavat toimia jatkossakin. 
Korjauksen laajuus selvitetään ja kaikki vauriot kartoitetaan. Kohteessa voidaan ottaa 
kosteusmittauksia ja näytteitä, kun rakennusosia avataan purkuvaiheessa. Otetuista 
näytteistä voidaan tehdä tarkempia mikrobianalyysejä. Rakennus tulee korjata siten, 
että rakennusta voidaan käyttää turvallisesti, eikä vaurio uusiudu. (2.) 
Hyvänä asiana kellarikerroksen lattiarakenteessa on, että betonilaatan päälle ei ole ra-
kennettu pintarakennetta, esimerkiksi koolattua puulattiaa. Muita hyviä asioita ovat 
rakennuksessa vuonna 2000 tehty salaojitus ja sokkelin vedeneristyksen korjaustoi-
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menpiteet. Sokkelin kunto näytti mittauskäynnin yhteydessä tehdyssä pintapuolisessa 
tarkastelussa hyvältä. 
2.3.2 Välipohjat 
Kellarin ja ensimmäisen kerroksen välipohjan rakenteen arvioitiin olevan betoni- ja 
puurunkoinen. Pintamateriaalina on muovimatto, jonka alla on lautalattia. Kantavat 
palkit ovat puuta ja eristepuru jää puupalkkien ja rossibetonialapohjan väliin. Ensim-
mäisen ja toisen kerroksen välipohjan pintamateriaalina on muovimatto, jonka alla on 
lautalattia. Kantaviin palkkeihin on naulattu aluslaudoitus, jonka jälkeen on asennettu 
koolaus ja katon levypintamateriaali. Eristeenä on käytetty sahanpurua. Molempien 
välipohjien oletetaan olevan kunnossa. Mitään ongelmia ei ole ilmennyt asiakkaan 
puolelta eikä kohteeseen tutustuessa.  
2.3.3 Vesikatto 
Saumatut katot jaetaan käsin saumattuihin ja konesaumattuihin. Käsin saumattu katto 
on yleensä tehty ennen 1960-lukua. Käsirivi on leveydeltään 510 mm ja konerivin le-
veys 530–540 mm. Rivipellit valmistetaan rullapellistä, jota alettiin Suomessa käyttää 
1960-luvulla. Rullapeltiä syötetään rivinvetokoneeseen, jossa saumat muokkautuvat. 
Esivalmistetut saumat liitetään katolla toisiinsa saumauskoneella. Jiirit, läpiviennit, 
piipun juuret ja poikittaiset saumat liitetään käsityökaluja käyttäen, jotta saavutetaan 
yhtenäinen ja ehyt kate. Suositeltavaa on käyttää 0,5–0,6 mm:n paksuista peltiä, joka 
kestää hyvin työstöä. (3.) 
Vesikatteessa tuli olla tuuletusrako ohjeiden mukaan 1940-luvulta lähtien, ja minimi-
korkeus on vuosien myötä suurentunut. Tuuletuksen järjestämisestä harjalla tuli ohjeet 
vuonna 1984, mutta alan kirjoissa ohjeita oli huomattavasti aikaisemmin. Peltikattei-
den ohjeet olivat huonommat kuin muille sen aikaisille vesikatemateriaaleille. Aluska-
tetta ei vaadittu 1960-luvulla, eikä nykyään. (1, 30–38.) 
Diplomi-insinööri Virpi Leivon tutkimuksen mukaan kansanterveyslaitoksen suorit-
tamassa tutkimuksessa joka toisessa talossa havaittiin vesikattovaurio, jonka todettiin 
johtuvan peltikaton naulanreikien vähäisestä vuodosta tai kattorakenteisiin johtuneesta 
kondenssivedestä. (1.) 
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Kohteessa on konesaumattu peltikate, joka on sinkittyä ja maalattua terästä. Pellin alla 
on tiheä aluslaudoitus, jonka on arvioitu olevan k-jaolla 140 mm. Läpivientien ja lap-
peiden kohdilla on käytetty umpilaudoitusta. Kattokoolaukset on tehty 600 mm:n k-
jaolla. Aluskatetta ei todennäköisesti rakenteessa ole käytetty. Vesikaton lämmöneris-
teenä on sahanpuru.  
Mahdollisia vesikaton ongelmia voivat olla kosteusvauriot ja riittämätön tuuletus. Täl-
löin korjausratkaisuksi valitaan koko vesikaton korjaus vaurioiden laajuuden mukaan. 
Yleisimpiä vauriokohtia ovat naulaliitokset, muut vesikatteen läpivientikohdat ja ylä-
pohjan läpi kulkeutunut sisäilman kosteus. 
Kohteeseen asennetaan kokonaan uusi peltikatto ja tarvittaessa vanhan osan tuuletus-
väliä suurennetaan mahdollisuuksien mukaan. Nykyisen tuuletusvälin korkeutta oli 
vaikea arvioida. Yleensä se on nykymääräyksiin ja -ohjeisiin verrattuna riittämätön. 
Asiakas ei ole ilmoittanut kattovuodoista, eikä mittaus- ja inventointikäynnin yhtey-
dessä ollut viitteitä vesikaton vakavista vuodoista tai muista vaurioista.  
2.3.4 Ulkoseinät  
Kellarinseinät ovat usein tiili- ja/tai betonirakenteisia. 1940-luvulla ilmestyneissä RT-
ohjeissa on esitetty myös kellarinseinien kosteuseristäminen ja salaojitus. 1940- ja 
1950-luvun ohjeissa vaadittiin, että kaikki kellarilliset rakennukset, joissa on kellari-
kerroksessa asuintilaa tai siihen rinnastettavissa olevaa tilaa, tuli vedeneristää. Ve-
deneristeenä käytettiin bitumia. (1, 30–38.)  
Puu oli perinteinen omakotitalojen rakennusmateriaali Suomessa 1950-luvun lopulle, 
jonka jälkeen yleistyivät kiviaineiset rakennusmateriaalit ja kerrostalorakentaminen. 
Puurakentaminen yleistyi uudelleen 1970-luvun lopulla, jonka jälkeen puurakentami-
sen suosio kasvoi. (4, 20–22.) 
1959-luvulla omakotitalojen puurunko tehtiin sahatusta puutavarasta ja se koottiin 
naulaamalla. Pysty- ja vaakasoirot muodostivat kantavan kehyksen, joka jäykistettiin 
usein vinolaudoituksella. Lämmöneristeenä käytettiin 1960-luvulla sahanpurua, vaik-
ka jo 1950-luvun alkupuolella markkinoille ilmestyivät mineraalivilla ja polystyreeni. 
(5.) 
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Kellarikerroksen ulkoseinän ulkopuolinen rakennekerros on betonia. 1960-luvulla 
käytettiin usein säästöbetonia, jossa sementtiainesta oli korvattu kiviaineksella. Ra-
kenteen sisäpuolella on kalkkimaalattu tiilimuuraus. Betonin ja tiilimuurauksen välis-
sä oli usein käytetty tuuletusrakoa.  
Ulkoseinän verhouksena on vaakalaudoitus, jonka jälkeen on vinokoolaus ja vino-
laudoituksen alla on todennäköisesti insuliittilevy, jota käytettiin yleisesti 1959-
luvulla. Insuliittilevy on huokoista puukuitulevyä, joka on valmistettu puuhiokemas-
sasta puristamalla. Insuliittilevyn päälle on asennettu tervapaperi, jota käytettiin ra-
kenteessa tuulensuojana. Tervaus estää paperin lahoamisen ja homehtumisen, jos se 
pääsee kastumaan. Seuraavana rakennekerroksena on toinen vinolaudoitus. Kantava 
puurunko on sahatavaraa ja eristeenä on sahanpurua. Sisäpuolella on vinolaudoitus, 
insuliittilevy ja pintaverhous. (6, 2.) 
Vanhojen eristemateriaalien eristyskyky on noin puolet nykyaikaisista eristeistä. 
Lämmöneristävyyttä heikentää lisäksi se, että niillä on taipumus painua ajan myö-
tä, joten seinien yläosista ja ikkunoiden alta löytyy usein paikkoja, joissa eristettä ei 
ole lainkaan. Tyhjissä kohdissa lämpötila voi laskea talvella jopa niin alas, että raken-
teen pintaan tiivistyy kosteutta. (5.) 
Puurakenteisen seinän purkuvaiheessa havaitaan eristeiden kunto ja niiden mahdolli-
nen painuminen tai kostuminen. Kohteessa ei ole tarkoitus lisäeristää eikä puuttua 
vanhan osan ulkoseinien rakenteisiin tai eristykseen kuin purkamalla ulkoseinää tar-
vittavilta osin laajennusrakentamisen yhteydessä. Jos asiakas päättää lisäeristää raken-
teita, sen tulee tapahtua vain lisäämällä olemassa olevaa eristettä rakenteisiin mahdol-
lisuuksien mukaan. Jos vaurioita eristeissä esiintyy laajemmin ja halutaan esimerkiksi 
käyttää uusia rakennuseristeitä, tulee tehdä eristyssuunnitelma ja noudattaa nykyisiä 
lämmöneristysohjeita ja -määräyksiä tarvittavilta osin.  
Kellarin seinää puretaan laajennuksessa vain ikkuna-aukon kohdalta, joka suurenne-
taan oviaukoksi. Muita toimenpiteitä on kellarikerroksen nykyisen takapihan puolei-
sen ulko-oven muuraaminen umpeen kevytsoraharkoilla ja rakenteen pinnoittaminen 
molemmin puolin.  




Väliseinät ovat pääosin puurunkoisia ja kellarikerroksessa on joitakin tiiliväliseiniä. 
Kellarikerroksen pesuhuoneen ja saunan väliset seinät ovat pahoin vaurioituneet lattia- 
ja seinärakenteen liitoskohdista. Vaurioituneet väliseinät puretaan ja hyväkuntoiset jä-
tetään paikoilleen. Nykyisen varaston ja saunan välinen seinä puretaan ja tilalle raken-
netaan uusi puurunkoinen väliseinä, ja tilat toimivat jatkossa varastoina.  
2.4 Uudet rakenteet ja materiaalit 
Uusien rakennedetaljien suunnittelu alkoi vanhojen rakenneosien määrittelyn aikana. 
Rakennedetaljit ovat liitteessä 3. Vanhojen ja uusien rakenteiden tuli soveltua yhteen 
ja jatkua yhtenäisinä, esimerkiksi vesikatossa. Uusien rakenteiden määrittelyssä apuna 
olivat muut suunnittelijat, alan kirjallisuus ja ohjeet sekä materiaalivalmistajien tuote-
tiedot. Ongelmakohtia olivat esimerkiksi liitokset vanhan ja uuden rakenteen välillä. 
Osa suunnitteluratkaisuista voidaan joutua suunnittelemaan uudelleen rakenteita avat-
taessa purkutyön yhteydessä. Purkutyössä paljastuu myös rakenteiden todellinen kun-
to.  
2.4.1 Perustukset ja alapohja 
Rakennuspaikalta poistetaan tarvittavilta osin laajennuksen ympäriltä kasvillisuus ja 
pintamaat. Rakennuspohja tasataan laajennuksen rakennusalueelta anturan alapinnan 
tasoon. Kohteessa arvioitiin rakennuspohjan laatu silmämääräisesti ja maaperäkartto-
jen avulla. Alueella ei ollut valmista pohjatutkimusaineistoa saatavilla, eikä suunnitte-
lun alkaessa ollut mahdollista tehdä pohjatutkimusta. Perustuspohjan arvioitiin olevan 
hyvää hiekkamaata, mutta anturoita mitoitettaessa pohja on määritelty kantavuudel-
taan huonommaksi. Tässä tapauksessa sen on laskettu olevan hienompaa routivaa 
hiekkaa, jotta anturat on mitoitettu kantavuudeltaan riittäviksi.  
Perustamistamistavan valintaan vaikuttivat olemassa olevan rakennuksen perustukset, 
rakennuspohjan laatu, rakennettava laajennus ja korkeussuhteet. Olemassa olevan ra-
kennuksen perustukset olivat päällisin puolin hyvässä kunnossa. Sokkelissa ei ollut 
halkeamia eikä painumia.  
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Perustusten suunnittelussa tärkeintä oli huomioida perustusten oikea toiminta lujuu-
den, lämmön- ja kosteudeneristyksen suhteen. Kohteeseen rakennetaan matalaperustus 
ja täytönvarainen alapohja. Laajennuksen perustukset erotetaan olemassa olevan ra-
kennuksen perustuksesta liikuntasaumalla ja sauma tiivistetään kosteudenkestävällä 
massalla. Rakentamista ohjaa kohteeseen laadittu rakennustyöselostus, joka on liit-
teessä 2.  
Laajennuksen anturat ovat jatkuvia betonianturoita, 600 x 200 mm. Betonin lujuus on 
C25/30. Anturassa on raudoituksena kaksi 12 mm harjaterästä B500B. Tuotetunnus on 
eurokoodien käyttöönoton myötä muuttunut. Ensimmäinen kirjain kertoo, että kysees-
sä on betoniteräs. Luku tarkoittaa lujuusluokkaa, ja viimeinen kirjain on sitkeysluokan 
tunnus. Raudoitteiden betonipeitepaksuus, maata vasten valetuilla rakenteilla on vä-
hintään 60 mm, ympäristörasitusluokassa XC2. Muualla anturassa betonipeitteen ni-
mellisarvo on vähintään 30 mm. Sallittu mittapoikkeama on 10 mm. Betonianturan 
päälle tulee ulkoseinissä Maxit Oy:n kevytsoraharkko RUH–380 ja väliseinissä, jotka 
ovat kaikki kantavia, RUH–200.  
Kohteessa alapohjan betonilaatan betonin lujuus on C25/30 ja maanvastaisen laatan 
paksuus 80 mm. Raudoitukset tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Laatassa käyte-
tään raudoituksena verkkoa. Betoniteräksen tuotetunnus teräsverkoilla on eurokoodin 
mukaan B500A. Laattaan sijoitetaan mukavuuslattialämmityskaapelit sähkösuunni-
telmien mukaisesti. Alapohjan (AP 1) rakenneleikkaus on liitteessä 3. 
Laajennuksen osalta kellarikerros on märkätilaa tai kosteata tilaa, joten laatan kallistus 
tehdään 1:80 ja lattiakaivojen lähellä 1:50. Teräsbetonilaatan jälkihoitokäsittelyt teh-
dään rakennesuunnitelmien ja betonitoimittajan ohjeiden mukaan. Lattioiden pinnat 
vedeneristetään ja laatoitetaan. Vedeneristeillä tulee olla pintajärjestelmäsertifikaatti ja 
kosteussulun, vedeneristeen ja muiden käytettävien vedeneristystuotteiden tulee olla 
samaa tuoteperhettä. Vedeneriste nostetaan seinille 150 mm valmista lattiapintaa 
ylemmäksi, ja lattian ja seinän vedeneristyksen saumakohdan on oltava yhtenäinen. 
Laattojen kiinnityslaastin tulee olla vedenkestävää, laatat saumataan saumauslaastilla 
ja saniteettisilikonimassaa käytetään nurkka- ja lattianrajasaumoissa. Lattialaatoituk-
sen valitsee asiakas. Rakennustyöselostuksessa, liitteessä 2 on annettu joitakin ohjeita 
laatoituksesta. 
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Alapohjan lämmöneristeenä on 100 mm:n solupolystyreenilevy ja reuna-alueilla, met-
rin etäisyydellä yhteensä 150 mm solupolystyreeniä. Täyttönä käytetään karkeaa so-
raa, vähintään 200 mm:n paksuudelta. Salaojituskerroksesta vedet johdetaan anturoi-
den ali salaojakaivoihin. Anturan yläpinnan ja betonilaatan alapinnan väliin asenne-
taan yhtenäinen kumibitumikermi kapillaariveden katkoksi ja radontiivistykseksi. Bi-
tumikermi liimataan perusmuurin päälle ja tiivistysmassalla varmistetaan saumojen 
radon- ja ilmatiiveys.  
2.4.2 Välipohja 
Välipohjien (VP 1 ja VP 2) rakenneleikkaukset on esitetty liitteessä 3. Välipohja teh-
dään betonista, jonka lujuus on C25/30, ja tarvittavat raudoitukset tehdään rakenne-
suunnitelmien mukaan. Välipohjan paksuus on 160 mm, pintabetoni valetaan välipoh-
jalaatan päälle ja siihen asennetaan lattialämmityskaapelit. Pintabetonin paksuus 50 
mm, ja laatan jälkihoito tehdään rakennesuunnitelmien ja betonitoimittajan ohjeiden 
mukaan. Pintakäsittelyyn vaikuttaa käytettävä pintamateriaali, jonka valitsee asiakas.  
Märissä ja kosteissa tiloissa tulee betonilaatan alapintaan puukoolaus 22 x 100 mm k-
jaolla 400 mm ja tuuletusväli. Pintaverhouksena on kattopaneeli, joka käsitellään kos-
teisiin tiloihin soveltuvasti. Saunan katossa betonilaatan alapintaan asennetaan sau-
naan soveltuva alumiinipintainen eriste. Seuraavana kerroksena on 22 x 100 mm, k-
jaolla 400 mm laudoitus ja tuuletusväli. Saunan pintamateriaalina on saunapaneeli, jo-
ka käsitellään saunaan soveltuvalla pintakäsittelyllä. Rakennustyöselostuksessa, liit-
teessä 2 on esimerkkejä välipohjan pintamateriaaleista ja käsittelyistä. 
2.4.3 Vesikatto 
Vesikatto on konesaumattua peltiä. Koko rakennuksen katto uusitaan laajennuksen ra-
kentamisen yhteydessä. Uudesta (VK 1) ja vanhasta (VK 2) vesikatosta on rakenne-
leikkaukset liitteessä 3. Tarvittavat kattovarusteet ja -turvatuotteet uusitaan, ja niitä 
ovat esimerkiksi vedenpoistojärjestelmät, talotikkaat, lumiesteet ja kattosillat.  
Kattopelliksi valitaan sinkitty ja maalipinnoitettu teräspelti, jonka paksuus on 0,6 mm 
ja leveys noin 610 mm. 700 mm leveämpää peltilaatua ei tulisi käyttää. Yhtenäisen 
pellin pituus on enintään 10 m ja vähintään 6 m. Peltilaatu on Dx52D+Z tai peh-
meämpi peltilaatu, joka on niin sanottu peltiseppälaatu. Peltilaatu tulee valita tuote-
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standardin SFS-EN 10327 mukaan. (3.) Savupiipun pellitys tulee uusia, ja piipun pääl-
le tehdään piippuhattu. Piipun rakenteet tulee tarkistaa, ja tarvittaessa vauriot korja-
taan. 
Teräspellin korroosiosuojauksena on käytettävä ympäristöolosuhteiden mukaan luoki-
tellussa luokassa vähintään kuumasinkitystä 350g/m². Kohteen ympäristöolosuhteet 
ovat luokkaa C2 eli lievä syövyttävyys. Luokka on yleinen maaseutualueilla ja pienis-
sä kaupungeissa, joissa syövyttävien epäpuhtauksien, kuten rikkidioksidin ja kloridien 
määrä on alhainen. (7.) Peltikate maalataan tai valitaan muovipinnoitettu vaihtoehto. 
Teräspeltikate kiinnitetään pellistä valmistetuilla kiinnikkeillä. Peltikatteen kiinnitys 
on katon nurkka-alueilla 6 kpl/m². Kiinnikkeiden väli nurkka-alueilla 300 mm. Katon 
reunaosilla kiinnikkeitä on 5 kpl/m² ja kiinnitysväli 325 mm. Katon keskiosalla kiin-
nikkeitä tarvitaan 4 kpl/m² ja kiinnitysväli on 400 mm. (8.) 
Vesikaton kaltevuus on noin 30º, joten peltikate tehdään kaksinkertaisin saumoin. 
Pystypinnat, jotka ovat 300 mm lappeen yläpuolella, voidaan tehdä yksinkertaisin 
saumoin, eikä saumojen tiivistäminen ole välttämätöntä. On hyvä, että pystypinnoilla 
ilma pääsee kiertämään eikä rakenteisiin pääse tiivistymään vettä. Pystypinnalla oleva 
sauma ei vuoda, ellei kyseessä ole tuulelle tai muutoin säälle alttiina oleva paikka. Eri-
tyistä huomiota tulee kattotyössä kiinnittää läpivienteihin, vedenpoiston toimivuuteen 
ja saumojen tiiveyteen. (8.) 
Lappeella olevien saumojen väliin laitetaan saumamaali, tiivistysmassa tai vastaava 
saumojen tiivistykseen soveltuva aine. Tiivistyksen tulee olla yhtenäinen ja sauma-
aineen tulee pysyä kaikissa olosuhteissa kimmoisena, kuivumattomana ja valumatto-
mana katon käyttöiän ajan. (3.) 
Pellin päättyessä reunaan tehdään käänne, joka suunnataan niin, ettei vesi ohjaudu tai 
imeydy suojattavaan rakennusosaan. Tehdasvalmisteiseen räystäskouruun tulee asen-
taa tippalista. Sivuräystäälle asennetaan noin 150 mm leveä aluspelti, jonka tulee olla 
samaa peltiä kuin kate. Aluspeltiin kiinnitetään rivipellin päät reunasaumalla. Suoja-
pelti tehdään sivuräystäälle levypellistä, johon tehdään reunakäänne ja ulospäin taivu-
tettu tippanokka. Tippanokan tulee tulla ulos räystäslaudasta vähintään 20 mm ja suo-
japellin tulee ulottua vähintään 70 mm tuuletusraon alapuolelle. Suojapelti kiinnite-
tään lautaan enintään 400 mm:n naulajaolla. Päätyräystäällä rivipellin reuna kiinnite-
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tään alusrakenteeseen kiinnitysliuskoilla lasketuin kiinnitysvälein. Räystäiden tuule-
tusrakoon asennetaan korroosion kestävää metalliverkkoa, jossa silmäkoko 3–5 mm. 
Verkolla estetään esimerkiksi roskien ja pienten lintujen joutuminen tuuletusrakoon. 
(8.)  
Katon harjataitteen tulee olla suora sivu- ja pystysuunnassa. Vesikaton lävistävien 
putkien ja muiden läpivientien ympärille tehdään vähintään 300 mm korkea peltikar-
tio, jonka tyvi saumataan lapepeltiin. Jos läpivienti on sauman kohdalla tai tyvikartio 
tehdään katteeseen jälkityönä, kartion alareunaan saumataan pohjalevy. Tyvikartioon 
liittyvät saumat käsitellään tiivistysaineella. Peltikaton ja pellittämättömän seinäpin-
nan väliseen taitteeseen tehdään vähintään 300 mm korkea pystypellitys. Rintataittees-
ta, jonka kulma on pienempi kuin 90º, esimerkiksi savupiipuista ja hormistoista, var-
mistetaan vedenpoistuminen taustakaadoilla. (8.) 
Kattolaudoitus tehdään k-jaolla 140 mm kuivasta ja täyssärmäisestä sahatavarasta, 
jonka koko 22 x 100 mm. Laudoituksessa ei saa käyttää kestopuuta eikä käytettyä 
puutavaraa. Umpilaudoitus tehdään katon harjalle, räystäille, kattosiltojen, -tikkaiden 
ja lumiesteiden kohdalle ja kohtiin, joissa lumi saattaa pudota ylemmältä tasolta 
alemmalle ja kuormittaa rakennetta. Kattolaudoituksen jatkokset tehdään kattopalkki-
en kohdalle ja vierekkäisten laudoitusten jatkokset eri kohtiin. Laudat kiinnitetään 
kahdella kuumasinkityllä naulalla tai vastaavalla konenaulalla. (8.) 
Saumatun peltikaton yhteydessä ei ohjeen mukaan tarvitse käyttää aluskatetta, koska 
laudoitus ja pelti sitovat kosteuden, joka haihtuu tuuletusväliin. Tärkeintä on kuitenkin 
tehdä vesikate vedenpitäväksi ja huolellisesti. Katteen tiiveyteen vaikuttaa työnaikai-
nen huolellisuus saumojen ja läpivientien liitoksissa. (8.) Aluskatteen käyttö on suosi-
teltavaa, jotta mahdolliset työvirheet eivät aiheuta rakenteissa kosteusvaurioita ja pitä-
vät mahdolliset vuodot poissa rakenteista. Aluskatetta käytettäessä mahdollinen kos-
teus pysyy aluskatteen ulkopuolisessa tilassa, jossa kuivuminen voi tarvittaessa tapah-
tua. Kattoasentaja tekee lopullisen päätöksen aluskatteen asentamisesta tai asentamatta 
jättämisestä. Molemmat tavat ovat käyttökelpoisia ja soveltuvia. 
Peltikaton alle varataan riittävä tuuletusväli, vähintään 100 mm. Tuuletusvälin korke-
us tulee huomioida vanhaa rakennetta avattaessa. Jos tuuletusväli on pienempi kuin 
100 mm, tulee väliä tarvittaessa suurentaa, varsinkin jos rakenne on huonokuntoinen. 
(8.) 
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Laajennuksen kattopalkit ovat kertopuuta eli Kerto-S:ää. Palkin koko on 51 x 260 mm 
ja k-jako 900 mm. Kertopuulla tarkoitetaan viilupuupalkkia, joka on tarkoitettu kanta-
viin rakenteisiin. (9.) Kattopalkit kiinnitetään yläjuoksuun ja palkkiin tai harjapalk-
kiin, rakennepiirustusten mukaan. Kiinnikkeinä ovat BMF-palkkiankkuri ja  
-kulmalevy, ja kiinnitys tehdään kampanauloilla. (10.) 
Yleisimpiä liittimiä ovat naulat, joita valmistetaan eri materiaaleista, erikokoisina ja  
-muotoisina. Valikoima on rajallinen esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä valmis-
tetuilla nauloilla. Tämä kannattaa huomioida suunnitteluvaiheessa liittimiä valittaessa. 
Markkinoilta saatavat ruostumattomat naulat ovat lanka-, kampa- ja ankkurinauloja. 
Nauloja käytetään kantavien rakenteiden puu-puu-liitoksissa. Naulojen kiinnityskapa-
siteettia voidaan lisätä erilaisilla teräslevyillä, esimerkiksi naulauslevyillä, ja käyttä-
mällä kiinnityksessä profiloituja nauloja, esimerkiksi kampanauloja. (20.) 
Vesikaton eristeenä on mineraalivillaa, yhteensä 250 mm:ä. Ilman- ja höyrynsulku 
jatkuvat yhtenäisinä seinäpinnalle ja käännetään läpivienneissä. Seuraavana rakentee-
seen asennetaan kipsilevy ja puukoolaus 400 mm:n k-jaolla. Koolaukseen kiinnitetään 
kattoverhous paneelit.  
Sadeveden keräämiseen saumatuilla katteilla käytetään jalkaränniä tai riippu- eli räys-
täskourua. Jalkarännissä vesi ohjataan vesiuoman eli lotokan kautta suppiloon ja sieltä 
edelleen syöksytorveen. Koukkuihin asennetussa riippukourussa vesi ohjataan räys-
tään ulkopuolella syöksytorveen. Yleisesti käytettyjä kourutyyppejä on kahta mallia, 
jotka ovat puolipyöreä ja kantikas. Kouru voidaan saumata suoraan katteeseen tai oh-
jata vesi saumatun etulistan kautta kouruun. (3.) 
Kaikki kattovarusteet ja -turvatuotteet tulee kiinnittää ilman katteen läpimeneviä kiin-
nikkeitä pystysaumoihin. Myös muiden julkisivuvarusteiden kiinnityksessä tulee 
huomioida turvallinen ja rakenteellisesti oikea kiinnitystapa. (3.) 
2.4.4 Ulkoseinät 
Ulkoseinä on kellarikerroksessa kevytsoraharkkoa. Kohteeseen on valittu Maxit Oy:n 
Leca-harkot, jotka ovat standardin SFS 4528 ja SFS 176 mukaisia harkkoja. (11.) Liit-
teessä 3 on harkkoulkoseinien (US 1, US 2 ja US 3) rakenneleikkaukset.  
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Maanpinnan alapuolella harkot ovat Leca-perusharkkoja eli RUH–380-harkkoja. 
Harkkolaatu on 3/700, eli harkon puristuslujuus on 3 MN/m² ja tiheys 700 kg/m³. 
Harkon mitat 380 x 498 x 195 mm. Kulmissa käytetään samankokoista Leca-
kulmaharkkoa, RUH–380 kulma. (11.) 
Maanpinnan yläpuolella harkkona on Leca Design-harkko, harkkolaatu 4/750. Leca  
Design-harkko on LTH–380 suora, mitat 380 x 598 x 195 mm. Kulmissa käytetään si-
sä- ja ulkokulmaharkkoa. LTP–380-palkki on aukkojen ylityksissä käytettävä palkki-
harkko, jonka koko on sama kuin muiden Leca Design -harkkojen. (11.) 
Harkkomuuraus lähtee anturan päältä, ja kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulma-
harkkojen raudoitusuriin teräkset sopivat harkkoa työstämättä. Limityksessä huomioi-
daan puolen kiven limitys, jos harkkokuvio jätetään näkyviin, muuten harkkojen muu-
rauksessa minimilimitys 100 mm. Mikäli halutaan edetä puolen kiven vaakalimityk-
sellä, tulee RUH–380-harkossa leikata vakiosovituskappale, joka on 170 mm. Leca 
Design -harkkojen muurauksessa pätevät samat ohjeet kuin perusharkkojen muurauk-
sessa. Lämmöneristystä voidaan lisätä vaakasaumaan harkon keskelle ja eristeenä voi-
daan käyttää polyuretaanivaahtoa. (11.) 
Perusharkkojen raudoituksena on yksi 10 mm:n harjateräs molemmissa harkkourissa. 
Raudoituksen minimijatkospituus kevytsoraharkoilla 900 mm. Kulmissa raudoitus 
tehdään rakennesuunnitelmien ja Maxit Oy:n raudoitusohjeiden mukaan. (11.) 
Leca Design -lämpöharkkojen raudoitteena on Leca-tikasrauta BI 37 R, joka asenne-
taan muuraussaumoihin. Tikasraudoitteen pituus on 4 000 mm, leveys 27 mm ja pak-
suus 3,7 mm. Jatkospituutena käytetään vähintään 400 mm:ä. Raudoitteet ovat ruos-
tumatonta terästä, ja ne asennetaan harkon molempiin raudoitusuriin, joka kolmanteen 
saumaan. Kulmassa uloimmainen raudoitus katkaistaan ja taivutetaan kulman muo-
toon. Raudoitus tulee asentaa aukkojen ala- ja yläpuoliseen harkkosaumaan sekä 
ylimmän ja alimman harkkokerroksen saumoihin. (11.) 
Aukon ylityksiin asennetaan Leca-aukonylitysraudoite B500K. Raudoitteen halkaisija 
on 10 mm, pituus 3 600 mm ja korkeus 130 mm. Raudoitteen tulee ylittää aukko vä-
hintään 300 mm:llä. Aukkojen ylä- ja alapuolisen tikasraudoitteen tulee myös jatkua 
vähintään raudoitteen jatkospituuden verran aukkojen yli. (11.) 
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Väli- ja ulkoseinät sidotaan toisiinsa muuraussiteillä, LTH–380, koko 280 x 50 x 4 
mm. Ikkuna- ja oviaukkojen pieliin asennetaan Leca Design LTH-380-muurausside, 
vähintään 150 mm:n etäisyydelle aukon reunasta, jotta karmien kiinnitysalustana tar-
vittaessa käytettävät puukappaleet voidaan asentaa. Muurausside asennetaan jokaiseen 
harkkosaumaan, ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen saumaan ja välipohjan kum-
mallekin puolelle 1 kpl/harkko. (11.) 
Harkkomuuraus aloitetaan nurkasta ja etenee kerros eli varvi kerrallaan. Pystysauma-
laastia ei tarvita, ja harkot voidaan latoa suoraan laastikarheen päälle. Leikattujen 
harkkojen päissä, pystysaumoissa käytetään laastia, sekä silloin kun harkon pontattu 
pääty liittyy toisen harkon kylkeen. Leca-perusharkot tulee muurata esimerkiksi Maxit 
Oy:n Vetonit-muurauslaastilla, ja sauman paksuuden tulee olla 5 mm. 195 mm kor-
keiden harkkojen korkeusetenemä on 200 mm. Harkko koputellaan kumivasaralla pai-
koilleen ja muurauksen jälkeen laastipurseet poistetaan. Vanha ja uusi rakenne sido-
taan toisiinsa rakennesuunnitelmien mukaan 10 mm:n harjateräksillä joka toisesta 
harkkosaumasta. Anturan ja sokkelin yläpintaan tehdään viiste sementtilaastilla. Viis-
teellä varmistetaan, ettei vesi jää anturan ja sokkelin päälle seisomaan. Puurakenne 
eristetään harkkopinnasta bitumihuopakaistaleella, ja sauman tulee olla ilmatiivis. 
(11.) Alajuoksu kiinnitetään ylimpään harkkoon, joka on RUH-150. Kiinnitys tehdään 
10 mm:n kierretangolla rakennesuunnitelmien mukaan.  
Harkkojen päälle tulee betonilaatta, joten ylimpänä harkkokerroksena ei tarvita palk-
kiharkkoa. Harkon ja laatan väliin asennetaan 75 mm:n eristekaista. Aukot ylitetään 
LTP–380-palkkiharkoilla, joiden tulee olla vähintään 300 mm:ä tuella ja uriin asenne-
taan Leca-aukonylitysraudoite, jonka ylityspituuden tulee olla tuelle vähintään 300 
mm:ä. Kourut täytetään betonilla C30/25 tai valmiilla kuivatuotteella, joka täyttää 
vaaditun lujuusluokan, esimerkiksi Vetonit-sementtilaasti S30. Aukkojen kohdalle on 
ennen muurausta rakennettava väliaikaiset tuennat puutavarasta, ja rakennetta saa 
kuormittaa ilman tukia vasta kahden viikon kuluttua valutyöstä, jos kuivumisolosuh-
teet ovat olleet riittävät. (11.) 
Harkkoseinille tehdään ohutrappaus sisä- ja ulkopintaan. Maanpinnan alapuolelle jää-
vät osat tulee eristää perusmuurilevyllä tai bitumilla. (11.) Vedeneristelevy asennetaan 
suoraan harkkoseinää vasten, noin 50 mm maanpinnan alapuolelle, ja alareuna taite-
taan anturan päälle. Levy kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaan. Maanpäälliset, 
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näkyviin jäävät harkkoseinät pinnoitetaan kolmikerrosrappauksella. Pinta tehdään 
karkearoiskepintana, jolla yritetään saavuttaa samanlainen ulkonäkö kuin vanhassa 
sokkelissa. Pinnoitustyö tehdään rakennustyöselostuksen ohjeen mukaan, joka on liit-
teessä 2. 
Ensimmäisen kerroksen ulkoseinä on puurakenteinen, ja (US 4)-rakenneleikkaus on 
liitteessä 3. Julkisivu on 28 mm paksua höylättyä vaakalautaa. Julkisivuissa käytetyn 
laudoituksen paksuuden tulee olla vähintään 25 mm. Höylätty puutavara on vähintään 
kolmelta sivulta höylättyä sahatavaraa. Höyläyksen tarkoitus on varmistaa puun mitta-
tarkkuus ja parantaa pinnan laatua. Sillä voidaan muuttaa myös puun poikkileikkaus-
profiilia. (4, 78–80.)  
Ulkoverhouksen takana on tuuletusrako ja koolaus 22 mm x 100 mm, k-jaolla 600 
mm. Seuraavana rakenteena on tuulensuojakipsilevy 25 mm, jonka saumat tulee eris-
tää teippaamalla. Kantava runko on sahatavaraa 150 x 50 mm, k-jaolla 600 mm, ja li-
säkoolaus on 50 x 50 mm k600. Lämmöneristeenä on mineraalivillaa yhteensä 200 
mm. Kantavan rungon ja eristeiden välissä on ilman- ja höyrynsulku. Seuraavana si-
säpuoliseen rakenteeseen asennetaan kipsilevy ja valittu seinäpinta. Pintamateriaalin 
valitsee asiakas. 
Kantavissa rakenteissa tulee käyttää lujuuslajiteltua sahatavaraa, jolla varmistetaan 
vaadittavat lujuus- ja jäykkyysominaisuudet. Sahatavaraa voidaan lajitella visuaalises-
ti ja koneellisesti. Visuaalisen lajittelun luokat ovat nykyisen eurooppalaisen standar-
din mukaan C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35 ja C40. Merkinnässä luku tar-
koittaa sahatavaran taivutuslujuutta (N/mm²). Koneellisesti lajiteltu puutavara jaetaan 
neljään luokkaan, jotka ovat MT18, MT24, MT30 ja MT40. MT18 jakautuu vielä 
kolmeen alaluokkaan, jotka ovat S6, S8 ja S10. (4, 52–53.) 
Rakennepuutavara on sahatavaraa tai pyöreää puutavaraa, jota käytetään kantavissa 
rakenteissa tai rakennusosissa. Sahatavaran lujuus- ja kimmo-ominaisuuksille on an-
nettu vähimmäisvaatimuksia, ja yleisimmät puulajit ovat mänty ja kuusi. (4, 76–77.) 




Leca-harkkoväliseinien (VS 1, VS 2 ja VS 3) rakennedetaljit ovat liitteessä 3. Kanta-
van ulkoseinän harkot ovat RUH–200-harkkoja. Pesuhuoneessa 1 795 mm korkea 
suihkujakoseinä muurataan H–75-harkoista, jonka mitat ovat 75 x 498 x 195 mm. 
Leca-väliseinäharkkojen muuraukseen soveltuu esimerkiksi Vetonit-harkkolaasti 
M100/500. Kaikki väli- ja ulkoseinät sidotaan toisiinsa muuraussiteillä jokaisesta 
harkkosaumasta. Seinien ja liittyvien rakenteiden väliset saumat tiivistetään elastisella 
saumamassalla. (11.) 
Väliseinien aukkojen ylitykset tehdään 200 mm leveällä Leca-valmispalkilla LP 200- 
1800. Palkin korkeus on 190 mm, ja jos harkkojen korkeus on tätä suurempi, tasataan 
valmispalkkien yläpinta muurauskerroksen yläpinnan tasoon sopivan paksuisella 
palkkien tukipinnan alle tulevalla laastikerroksella. Palkkien tukipinta on 300 mm, ja 
palkkeja voidaan lyhentää tarvittaessa. (11.) 
Vanhasta ulkoseinästä tulee väliseinä uuden ja vanhan rakennuksen välille. Kellariker-
roksessa vanha betoniseinäpinta pysyy ennallaan, mutta sokkelipinnan päälle asenne-
taan esimerkiksi oikaisukoolaus ja panelointi, joka soveltuu kellarikerroksen wc- ja 
pukuhuonetilaan.  
Ensimmäisessä kerroksessa puu-ulkoseinän verhous puretaan, mutta muut rakenteet 
jätetään jäykistämään rakennetta ja tuomaan parempaa ääneneristävyyttä. Purueriste 
on helpompi jättää rakenteen sisään, koska eristeen poistaminen seinästä on työlästä. 
Kyseessä on myös lyhyt seinänpätkä, joten työ saadaan siististi toteutettua ilman yli-
määräistä purkutyötä. Vanhan vinolaudoituksen päälle asennetaan koolaus 25 x 50 
mm, kipsilevytys ja asiakkaan valitsema pintaverhous. Rakennedetalji (VS 4) on esi-
tetty liittessä 3. 
2.4.6 Muut rakenteet 
Terassin kantava puukehikko kiinnitetään harkkoseinään ja toiseen päähän tehdään 
kaksi harkkopilaria ja paikalla valetut anturat 600 x 600 mm. Anturaan asennetaan 8 
mm:n raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan. Terassin kantava runko on lämpökäsi-
teltyä puuta 150 x 50 mm, k-jaolla 450 mm. Pilariharkkona on Leca-pilariharkko P–
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240, jonka mitat ovat 240 x 240 x 195 mm ja harkkolaatu 3/700. Tartuntaraudoitukse-
na anturan ja harkkojen välillä on anturaan taivutettu yksi 12 mm:n harjateräs ja pila-
riharkkojen välisenä tartuntana on yksi 12 mm:n harjateräs rakennesuunnitelmien mu-
kaan asennettuna.  
Terassin kaikki puurakenteet ovat lämpökäsiteltyä puuta. Liitoksissa on käytettävä 
vain ruostumattomia tai haponkestäviä nauloja tai ruuveja, jotka soveltuvat lämpökäsi-
tellylle puulle. Kantavissa rakenteissa tulee ehdottomasti noudattaa tätä, ja kiinnikkei-
den, naulojen tai ruuvien tulee olla samaa materiaalia. Muissa liitoksissa voidaan käy-
tää myös kuumasinkittyjä kiinnikkeitä. Suunnittelussa on silloin huomioitava, että 
kiinnikkeen kestoikä saattaa olla lyhyempi kuin puumateriaalin. (21.) Ulkopuolisten 
portaiden ja terassien perustukset tehdään siten, ettei routa vaurioita tai liikuttele hai-
tallisesti rakenteita. Kiinnitys- ja liitoskohdat suunnitellaan ja rakennetaan siten, ettei 
vesi pääse seinärakenteeseen ja saumataan joustavalla saumamassalla. 
Ulkoseinäharkon ja terassin kantavan rungon liitoksessa käytetään kemiallista ankku-
rointia. Harkkoon ja puuhun tulee esiporata reiät k-jaolla 700 mm, minkä jälkeen ne 
tulee puhdistaa. Porattavan reiän halkaisija noin 12 mm. Reikään asennetaan 10 mm:n 
kierretanko, joka kiinnitetään puuhun soveltuvalla ja sopivan kokoisella aluslevyllä ja 
mutterilla. Kierretangon tulee olla ruostumatonta tai haponkestävää terästä, ja se asen-
netaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. 
 
3 MALLINNUS RAKENTAMISESSA 
Kolmiulotteinen suunnittelu ja mallinnus yleistyvät nopeasti Suomessa ja maailmalla. 
Joissain suunnittelutoimistoissa mallinnusohjelmat ovat arkipäivää kun taas toisissa 
vasta mietitään mahdollisuuksia siirtyä mallintamiseen. Mallinnuksen taso vaihtelee, 
se voi olla puhtaasti kolmiulotteista suunnittelua tai tietomallinnusta. Kehittyneimmil-
lään mallintaminen on, kun kolmiulotteiseen suunnitteluun lisätään tuotetiedon, tie-
donkulun, kustannuslaskennan ja aikataulutuksen lisäksi mallin hyödyntäminen kiin-
teistön huollossa ja elinkaariajattelussa. Työkaluja on tarjolla monia, ja soveltuvan oh-
jelmiston suunniteltu kohderyhmä ja kehitysaste määräävät ohjelman valinnan. Oh-
jelman koulutus on investointi yritykselle, ja sen tuomien etujen tulee olla yritykselle 
kannattavaa. 
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3.1 Tuotemallinnuksen historia 
Rakennussuunnittelu kehittyi 1990-luvun aikana käsin piirtämisestä tietokoneavustei-
seen suunnitteluun. Perinteisestä kaksiulotteisesta (2D) CAD-suunnittelusta siirryttiin 
vaiheittain kolmiulotteiseen mallinnukseen (3D), jossa rakennuksen osat kuvataan 
kolmiulotteisina. (12, 3) 
Tuotemallintamisen kehitystyö on alkanut Suomessa tietokoneavusteisen suunnittelun 
pohjalta ja kehitystyötä teki alkuvaiheessa RaCAD neuvottelukunta vuosina 1980-
1985. Tuotemallinnuksen kehitystyötä jatkoi Suomen Betoniteollisuuden Keskusjär-
jestö (SBK). Järjestöllä oli kehitysprojekti, jossa määriteltiin betonielementtien CAD-
suunnitteluohje (BEC) ja järjestelmäriippumaton eri ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon 
tarvittava siirtotiedosto eli STD-kortisto. Kortiston avulla pyrittiin yhdenmukaista-
maan elementtejä kuvaavat tiedot eri järjestelmien välillä. (13, 83.)  
BEC-kehitystyön kanssa samoihin aikoihin käynnistyi Ratas-projekti, jonka tavoittee-
na oli kehittää kansallinen järjestelmä tietokoneavusteisen suunnittelun tueksi. Projek-
tin toisessa vaiheessa yhtenä tehtävänä oli kehittää rakennuksen tuotetietomalli. Mal-
lin tavoitteena oli järjestelmä, joka toimii eri suunnittelu- ja tiedonhallintasovellusten 
yhteisenä perustana ja luo edellytykset sovellusten väliselle tiedonsiirrolle. Järjestel-
mää varten kehitettiin oliopohjainen malli, johon tuotemallinnusohjelma perustui. 
Työssä onnistuttiin kuvaamaan tuotemallin vaatiman suunnitelmatietokannan sisältöä, 
toimintaa ja rakennetta. (13, 11–12.)  
Vaikka tuotemallia on tutkittu ja kehitelty 1990-luvun lopulla, vasta 2000-luvun alus-
sa tuotemallijärjestelmä on otettu yleisemmin käyttöön. Vuonna 2002 käynnistettiin 
Suomessa Pro IT -hanke, jonka tavoitteena oli kehittää tuotemallipohjaista rakennus-
prosessin tiedonhallintatapaa. (12, 3.) 
Kolmiulotteinen tuotemallintaminen on yleistynyt viime vuosina, ja nykyisin tuote-
mallinnukseen perustuvia toiminta-, menettely- ja tiedonhankintatapoja käytetään 
suunnittelussa monin tavoin. Tämä kolmiulotteisen suunnittelun siirtymävaihe on 
käynnissä vieläkin ja sen uskotaan kehittyvän. Monia työkaluja käytetään jo, mutta ei 
kokonaisvaltaisesti tiedonkulun ja -hallinnan kannalta. (12, 3.) 
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3.2 Tuotemallinnus nykyään 
Visuaalisesti kolmiulotteinen suunnittelu ja tuotemallintaminen ovat samankaltaisia, 
mutta tuotemallintaminen eroaa kolmiulotteisesta suunnittelusta siten, että rakenteen 
kolmiulotteisen muodon lisäksi tietomallissa on rakennuksen osien ja niihin liittyvien 
tietojen kuvaus. (12, 3.) 
Rakennuksen tuotemalli ja tietomalli tarkoittavat samaa, mutta tietomallissa voidaan 
suunnittelumallin lisäksi mallintaa rakennuksen elinkaaren eri vaiheita ja tästä näkö-
kulmasta rakennuksesta voidaan muodostaa erilaisia vaatimus-, tuotanto- ja ylläpito-
malleja, jotka yhdessä voivat muodostaa rakennuksen tietomallin. (12, 26–27.) 
 
Tietomalli sisältää rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen sekä käyttämiseen ja yl-
läpitoon tarvittavan tiedon. Rakennuksesta luodaan koko sen elinkaaren ajan toimiva 
tietomalli eli BIM (Building information model). Tietomalli toimii myös käytön lop-
puessa muutos- tai purkutyön sekä materiaalin jälleenkäsittelyn apuna. (12, 3.) 
Perinteisessä rakennesuunnittelussa suunnitelman tieto siirtyy osapuolten välillä pää-
osin piirustuksina, teksteinä ja taulukoina. Tietokoneavusteisen suunnittelun myötä 
tiedon tuottaminen on tehostunut, mutta käytäntö on ollut sama kuin ennen tietoko-
neavusteista suunnittelua. (12, 17–18.) 
Tuotemallipohjaisessa suunnittelussa suunnittelijat tekevät eri sovelluksilla rakennusta 
kuvaavan yhtenäisen kolmiulotteisen mallin kohteen tiedoista. Mallissa kaikki tieto on 
samassa paikassa ja hankkeen eri osapuolet voivat tulostaa dokumentteja, jotka ovat 
keskenään ristiriidattomia, koska muutokset tallentuvat samaan paikkaan. (12, 17–18.) 
Tuotemallintaminen on kehittynyt vaatimuksiltaan tietomallintamiseksi.  
Tietomallintamisesta saatavia etuja ovat tarkempi ja monipuolisempi tietosisältö 
suunnitelmassa, suunnitteluvirheiden huomioiminen aikaisemmassa vaiheessa, suun-
nitelmien havainnollisuus, erilaisten rakennusosien ja rakenneratkaisujen tarkastelun 
helpottuminen ja eri suunnittelijoiden välisten suunnitelmien yhteensovittaminen. Tie-
tomallin tuomat jatkohyödyt voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi suunnittelutyössä, 
tuoteosien ja komponenttien valmistuksessa, rakentamisen valmistelussa, rakentami-
sessa ja rakennuksen kiinteistön hallinnassa. (12, 10.) 
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Tietomallin käyttö edellyttää yhteisiä toimintatapoja, joita ovat muun muassa käsit-
teistöt, esimerkiksi Talo 2000 -nimikkeistö, tietomallirakenteiden sisältökuvaukset, 
CAD-järjestelmien kuvatasojen nimeäminen ja tiedonsiirtotavat. Tiedonsiirrossa siir-
rytään yhteisiin projektipankkeihin eli tietokirjastoihin. Projektipankkeihin lisätään 
kaikki kohdetta koskevat dokumentit, joihin rakennuskohteen eri osapuolilla on pääsy. 
(12, 10.) 
3.3 Tuotemallinnuksen tulevaisuus  
Tuotemallien käytön yleistyessä rakennusalalla useat ohjelmistoyritykset ovat alka-
neet kehittää mallinnusohjelmia. Ohjelmistotalot pyrkivät yritysten kanssa yhteistyö-
hön, jotta ohjelmat saadaan toimimaan käytettävyydeltään ja vastaamaan yrityksien 
tarpeita. Tietomalleihin erikoistuneita yrityksiä ovat esimerkiksi Tekla, ArchiCad, En-
terprixe sekä Allplan. (14.) 
Kolmiulotteisten mallien ja visualisointien käyttö rakennusalalla on saanut monet us-
komaan, että rakennuksen tietomallinnus on jo arkipäivää rakentamisen tuotannon 
suunnittelussa ja -ohjauksessa. Katsaus virtuaalirakennuksen sisälle tekee vaikutuk-
sen, mutta se ei takaa, että rakennus voidaan rakentaa mallin mukaan. (14.) 
Tietomallinnuksen ottaminen käyttöön koko laajuudessaan vaatii eri ohjelmistojen 
määrä- ja kustannuslaskennan sekä aikataulutuksen kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Tuo-
tannonohjaus on myös huomioitava, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta tietomallinta-
misesta. Tällä tarkoitetaan 4-ulotteista suunnittelua. Kun tähän lisätään elinkaariajatte-
lu, voidaan puhua jopa 5-ulotteisesta suunnittelusta. (11.) 
3.4 Tuotemallisuunnittelu  
Rakennesuunnittelijan tuotemallisuunnittelu lähtee yleensä arkkitehdin luomasta vaa-
timusmallista, joka voi olla karkea luonnos tai sanallinen selvitys hankevaatimuksista. 
Rakennesuunnittelija voi osallistua myös vaatimusmallin luomiseen oman tehtäväku-
vauksensa mukaisesti. Vaatimusmalli toimii ensin pohjana rakennesuunnittelulle ja 
myöhemmin vertailukohtana tarkemmille suunnitelmille. (15, 21.) Tässä kohteessa 
vaatimusmalleina toimivat AutoCad-ohjelmalla laaditut 2D-pääpiirustukset ja raken-
nedetaljit. 
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Alustavia malleja kutsutaan luonnosmalleiksi ja niiden tekemisessä voidaan hyödyn-
tää alustavia rakennusosamalleja. Luonnossuunnittelu tulee määritellä projektin suun-
nitteluohjeessa. Eri vaihtoehdot tehdään omiin malleihin suunnitteluohjeiden määritte-
lyiden mukaan ja niistä tehdään tarvittavat suunnitteludokumentit. Luonnosmalleista 
otetaan tarvittavia määrätietoja, esimerkiksi valmisosasuunnittelua varten. Rakenne-
suunnittelijalle ei yleensä kuulu hankesuunnitteluvaiheen suunnittelutehtävät, mutta 
tarvittaessa rakennesuunnittelija tekee alustavan rakennusosamallin tai malleja eri 
runkovaihtoehdoista. (15, 22.) 
Toteutussuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelija tekee rakennemallin eli rakennus-
osamallin. Pohjana on arkkitehdin rakennusosamalli tai omat luonnosvaiheen mallit. 
Rakennemalli toimii rakennesuunnittelijan kokonaisuuden hallintamallina, jossa tuote- 
ja rakennusosat määritetään riittävän tarkasti tuoteosa- ja tuotantosuunnitteluun. Tästä 
rakennemallista laaditaan toteutus- ja tuotantosuunnitelmat. (15, 23.) 
Rakennemallia täydennetään tarvittaessa tuoteosamalliksi, jonka tarkkuus riippuu sii-
tä, miten tarkkoja tietoja valmistusta tai jatkosuunnittelua varten tarvitaan. Vakioituja 
tuoteosia käytettäessä ei yksityiskohtaista suunnittelua tarvita. Tuoteosasuunnittelijoi-
den tulee noudattaa tuotemallinnusohjeita, ja heidän tuottamansa tiedon yhteensopi-
vuudesta rakennemalliin on vastuussa rakennesuunnittelija. (15, 24)  
Toteutussuunnitelmien jälkeen suunnitellaan rakennemallista toteumamalli, johon 
tehdään korjauksia sen mukaan, miten rakentaminen on toteutunut. (15, 25) 
3.5 Suunnitteluohjelmat kohteessa 
Rakennussuunnittelu ja pääpiirustukset on tehty AutoCad 2009 -ohjelmalla, joka on 
tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma. Suunnittelu toteutetaan AutoCad-ohjelmalla 
2-ulotteisesti. Mahdollisuuksia koko projektin kolmiulotteiseen suunnitteluun pohdit-
tiin projektin alussa, mutta kahden mallinnusohjelman opettelu olisi ollut aikaa vievää, 
eikä yrityksellä ollut valmiina tarjota arkkitehtisuunnitteluun soveltuvaa 3D-
suunnitteluun ja tuoteosamallinnukseen soveltuvaa työkalua. Soveltuva ohjelma olisi 
voinut olla esimerkiksi ArchiCad. Kohteesta tehtiin rakennesuunnitteluvaiheessa kol-
miulotteinen malli Tekla Structures -rakennesuunnitteluohjelmalla, ohjelmaversiolla 
15.  
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Tekla Oyj on kansainvälinen ohjelmistotuoteyritys, jonka mallipohjaiset ohjelmistot 
on tarkoitettu tehostamaan suunnittelutyötä ja tiedonkulkua eri osapuolten ja eri suun-
nittelualojen välillä suunnittelusta toteutukseen. Vuonna 1966 perustettu Tekla on 
Suomen ensimmäisiä ohjelmistoyrityksiä, ja nykyään asiakkaita on noin 100 maassa. 
(14.) 
 
Tekla Structures on rakennusalan tuotemallinnusohjelmisto, jolla voidaan luoda ra-
kennuskohteista yksityiskohtaisia 3D-malleja. Malleja voidaan hyödyntää kaikissa 
suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa riippumatta tuotemallien luonnin ja hallinnan 
rakennusprojektikoosta, materiaalista tai rakenteen monimutkaisuudesta. (14.) 
Yrityksellä on useita ohjelmistoja. Täydellinen ohjelmistokokoonpano kaikkeen ra-
kennesuunnitteluun ja rakentamisen hallintaan on Full. Steel Detailing -ohjelmisto on 
tarkoitettu teräsrakenteiden suunnitteluun ja sisältää liitos- ja konepajasuunnittelussa 
tarvittavat toiminnot. Precast Concrete Detailing -kokoonpanoon on lisätty betoniele-
menttien suunnitteluun ja valmistukseen tarvittavat osa-alueet. Construction Manage-
ment -ohjelmisto sisältää rakennusprojektin hallinta- ja seurantatoiminnot, joiden 
avulla voi hallita ja välittää tietoja toimitusvaiheesta asennukseen. Reinforced Concre-
te Detailing -ohjelmistoon on lisätty paikalla valun detaljointitoiminnot. Engineering -
ohjelmisto mahdollistaa synkronoidun suunnittelun eri osapuolten välillä projektissa, 
jonka avulla rakennesuunnittelijat voivat tehdä yhteistyötä käyttämällä yhteistä jaettua 
rakennemallia. Viewer -moduuli sisältää toiminnot mallinnetun rakenteen katseluun ja 
raportointiin. Viewer soveltuu rakenteen esittelyyn ja konsultointiin eri vaiheissa ra-
kennusprojektia. (14.) Opinnäytetyössä käytetyt ohjelmistot ovat Full, Steel Detailing 
ja Precast Concrete Detailing. Kuvassa 3 on esitetty Teklan ohjelmistot. 
 
Kuva 3. Tekla Structures -ohjelmistot 
 
Kaikilla ohjelmistoilla voidaan toteuttaa 3D-malleja, joissa toimii malliin määritetty 
  36 
 
 
asennusjärjestys ja mahdollisuus tarkastella aikataulua (4D) eli simuloitua aikataulua. 
Tällä voidaan määritellä ja hallita rakennusvaiheen aikatauluja. (14.) 
3.6 Mallinnuksen käyttö kohteessa  
Kohteen rakennemallissa esitetään puu-, betoni- ja harkkorakenteet, niiden liitokset 
sekä betonirakenteiden raudoitukset. Mallin tavoitteena oli tehdä rakenneosien mal-
linnuksen tarkkuudessa mahdollisimman pitkälle viety suunnitelma, jotta se toimii hy-
vänä alustana rakennepiirustusten luonnissa ja tarvittavilta osin kustannuslaskennan ja 
aikataulutuksen pohjana.  
Kohteessa vanha rakennus on mallinnettu mittatietojen perusteella laajennusosan 
suunnittelun tueksi ja ohjelman harjoittelua varten. Tietomallinnusta käytetään lähes 
pelkästään uudisrakentamisessa eikä soveltumisesta korjausrakentamiseen ole koke-
musta. Olemassa olevan rakennuksen mallinnus vaatii paljon mitta- ja rakennusosatie-
toa, eikä vanhojen rakennusosien mallinnuksella ole suurta käyttöarvoa hankkeessa. 
(12, 28.) Laajennusosa on mallinnettu rakennusosittain ja tuotetietopohjaisesti. Kuvas-
sa 4 on mallinnettuna vanha rakennus ja laajennus osa.  




Kuva 4. Malli Tekla Structures -ohjelman näkymässä 
 
Jokaiseen rakennusosaan on liitetty vähintään rakennusosan nimi, materiaali- ja koko-
tieto. Properties valikosta voidaan tallentaa rakenteelle nimi, valita koko ja materiaali 
rakenneosakirjastosta. Luokassa (Class) määritetään rakenteelle väri. Rakenneosat 
kannattaa valita erivärisiksi, koska se helpottaa näkymän hahmottamista ja tarvittaessa 
haluttujen rakenneosien valintaa. Kuvassa 5 on esimerkki, jossa näkymään on valittu 
kattopalkit ja tiedot yhden kattopalkin osalta. 




Kuva 5. Kattopalkit ja rakenneosan tiedot 
 
Tekla Structures -ohjelmassa on käytössä betoni- ja terästyökalut, mutta rakenne-
osakirjastosta materiaali voidaan muuttaa tarvittavaksi materiaaliksi. Tässä kohteessa 
käytettyjä materiaaleja olivat puu- ja harkkorakenteet. Rakennusosat tehtiin mahdolli-
suuksien mukaan rakenteen mallintamiseen tarkoitetulla työkalulla, esimerkiksi pilarit 
tehtiin pilarityökalulla. Raudoitukset tehtiin mahdollisuuksien mukaan kokonaisuuk-
sina, esimerkiksi raudoitusverkko laatassa. Tämä helpotti muutoksien tekemistä ja oh-
jelma käsitteli raudoitusverkkoa yhtenäisenä objektina.  
Kohteessa ei käytetty kaikkia tietomallintamisen mahdollisuuksia ja sen tarjoamia etu-
ja, koska suunnittelukohde oli pieni eli muita suunnitteluosapuolia ei ollut, mallia ei 
käytetty esimerkiksi tiedonkulun kannalta tietomallin tavoin. Mallin hyödyntämistä 
vain kustannuslaskennan ja aikataulutuksen pohjana ei voida vielä pitää tietomallin-
nuksena. Todellista rakennettavuutta tukevan tietomallin on sisällettävä 3D-grafiikan 
lisäksi tarkat tiedot rakennuksen ominaisuuksista, materiaalimääristä ja rakennusme-
netelmistä, jotta sen avulla voidaan visualisoida koko rakennusprosessi. Kaikki edelli-
set ominaisuudet yhdistävästä prosessista voidaan puhua 4D-mallinnusympäristöstä. 
(14.) 
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4 MÄÄRÄLASKENTA JA KUSTANNUSARVIO 
Omakotitalorakentamisen ongelmana on kustannuslaskennan epävarmuus. Kustannus-
ten arviointia hankaloittaa perustietojen vähyys, esimerkiksi rakennusmateriaalien va-
linta ja rakentamisen omatoimisuusaste. Määrälaskenta ja kustannusarvio tehdään laa-
jennuksen kantavista rakenteista. Korjaustoimenpiteistä muodostuu omat kustannuk-
set, joita ei tässä opinnäytetyössä tarkastella.  
4.1 Rakennushanke ja kustannukset 
Rakennushankkeen aloittava vaihe on tarveselvitys. Tässä vaiheessa rakennushank-
keeseen ryhtyvä määrittelee rakennuksen hankintatavan ja vaatimuksia, kuten tilantar-
vetta, sijaintia, ajankohtaa, toteutustapaa ja rahoitusta. Muita määriteltäviä asioita ovat 
hakkeen aikataulu sekä oman ja ammattityön osuus. (16.) 
Hankesuunnittelussa, joka vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin, asetetaan rakennus-
hankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat 
tavoitteet. Hankesuunnittelussa käytetään apuna eri alojen suunnittelijoiden asiantun-
temusta. (16.) 
Rakennussuunnittelu on hankesuunnitelman pohjalta tehty suunnitelma, jota voidaan 
kutsua tuotesuunnitteluvaiheeksi. Tässä vaiheessa tehdään lopulliset luonnossuunni-
telmat ja niiden pohjalta pääpiirustukset sekä työ- ja valmistuspiirustukset. Rakennus-
suunnitteluvaiheessa tehdään paljon kustannusten muodostumiseen vaikuttavia pää-
töksiä ja rakenneratkaisuja. Rakennussuunnittelu päättyy urakkasopimusten sopimi-
seen. (16.)  
Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunniteltu rakennus. Tässä vaiheessa urakoitsija te-
kee omaa kustannuslaskentaa ja valvontaa. Rakentamisvaihe alkaa urakkasopimuksen 
hyväksymisestä ja päättyy vastaanottopäätökseen. (16.) 
Käyttöönottovaiheessa käyttäjät vastaanottavat tuotteen sekä aloittavat aiotun toimin-
nan. Käyttöönottovaihe päättyy takuutarkastukseen. (16.) 
Kustannusten hallinnan kannalta rakennusvaiheet voidaan jakaa tarveselvitysvaiheessa 
kustannusten arviointiin, hankesuunnitteluvaiheen kustannustavoitteiden arvioimiseen, 
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rakennussuunnitteluvaiheen kustannusohjaukseen ja tuotantovaiheen hankelaskentaan. 
Tuotantovaiheessa kustannukset voidaan jakaa vielä kustannusarviolaskentaan, tar-
jouslaskentaan, tuotannon budjetointiin, työnaikaisen ohjauksen mahdollistavaan tark-
kailulaskentaan ja jälkilaskentaan. (16.) 
Kustannusarviolaskenta on suunnitelmien pohjalta tehtävää laskentaa, jossa määrien ja 
niiden hintojen avulla pyritään saamaan todelliset rakennuskustannukset. Tilaaja aset-
taa hankkeelle kustannustavoitteen, joka määritetään kustannusohjausta varten. Tavoi-
tekustannukset määräytyvät hankkeen laajuuden, laadun, aikataulun ja sijainnin mu-
kaan hankesuunnitteluvaiheessa. Huolellinen hankesuunnittelu on tärkeää kustannus-
laskennassa, jotta saadaan mahdollisimman tarkka ja luotettava kustannustavoite. Kus-
tannuksiin vaikuttavat muutokset on otettava myös huomioon. (16.) 
Tarveselvitysvaiheessa mietitään tarvittavia tiloja ja erilaisia vaihtoehtoja tilantarpeen 
ratkaisemiseksi. Kun tilat päätetään rakentaa, tehdään hankepäätös ja ryhdytään ra-
kennushankkeeseen. Hankkeen sisällön määrittämisessä tehdään tilojen laajuutta ja 
laatutasoa koskevat päätökset. Tärkeää on asettaa rakennushankkeen sisällölle selkeät 
tavoitteet. (16.) 
Rakennuttamista edeltävä vaihe on tarjouspyyntöjen lähettäminen urakoitsijoille, jon-
ka jälkeen urakoitsija lähettää tilaajalle laskemansa tarjouksen. Urakoitsija saa lasken-
taan tarvittavat tiedot kohteesta ja tekniset asiakirjat. Tarjous on urakoitsijan selvitys 
siitä, mihin hintaan hän on valmis tekemään esitetyn rakennuskohteen. (16.) 
4.2 Tuotemallimenettelyn kustannustarkastelu 
Tuotemallimenettely on kolmiulotteista suunnittelua apua käyttäen toteutettu kustan-
nustarkastelu. Tuotemallissa on rakennusosatietoa käytetyistä rakennusosista, ja sen 
avulla voidaan määrittää rakennukseen tulevat osat ja rakenteet hyvin yksityiskohtai-
sesti. (16.) 
Menettelyssä käytetään rakennusosalaskentaa eli rakennuskustannukset lasketaan koh-
teen mallinnettujen määrien perusteella, jotka hinnoitellaan yksikköhinnoilla. 3D-
mallinnuksen ja tuotemallipohjaisen suunnittelun myötä määriä saadaan suoraan tuo-
temalleista, mutta ehdotus- ja luonnosvaiheessa määrät ovat puutteellisia ja niitä jou-
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dutaan arvioimaan. Otettaessa rakennusosamääriä toteutussuunnitelmien tasoisesta 
mallista arvioinnin osuus vähenee. (16.) 
Määrien selvittämisen jälkeen edetään määrien hinnoitteluun. Määrät hinnoitellaan 
tiedostoista ja ohjelmistoista saatavilla kustannustiedoilla siten, että kuhunkin raken-
nusosaan saadaan soveltuva yksikköhinta. Kustannusarvioon voidaan lisätä hankkeen 
muut kustannukset, esimerkiksi suunnittelukustannukset ja rakennuttaminen. (16.) 
Rakennusosarakenteet kuvaavat kohteen rakennusosien tekemiseksi tarvittavat tarvik-
keet ja niiden suhteelliset määrät. Tarvikkeiden lisäksi tarvitaan myös työpanos, joka 
määräytyy työlajien ja menetelmien perusteella. Kun nämä on laskettu, saadaan pa-
noslaskelma, jolla osoitetaan rakennusosan yksikkökustannukset. Työmaatekniikan 
kustannukset riippuvat rakennustöiden kokonaistyömenekistä sekä hankkeen laajuu-
desta ja kestosta. (16.) 
Suoritelaskenta on perinteinen tapa tehdä kohdekohtainen kustannusarviolaskenta ja 
panospohjainen kustannusarvio. Suoritelaskennassa määräluettelo esitetään rakennus-
osanimikkeiden lisäksi suorituksina, jotka hinnoitellaan panoksien hintatietoihin pe-
rustuen. Suoritelaskenta käsite tulee Talo 80 -nimikkeistöstä. Periaate on sama, vaikka 
Talo 2000 -nimikkeistössä käsite on tuotantonimikkeistön nimellä. (16.) 
4.3 Kohteen määrälaskenta  
Tekla Structures -ohjelmasta saatiin tarvittavat määrätiedot listattuna ja mallista muita 
mittatietoja. Suunnitelmista otettiin rakennusosien määrän mukaan laskettu kustan-
nusarvio halutuista kantavista rakenteista. Taku-kustannuslaskentaohjelmalla määritet-
tiin kantavien rakennusosien kustannukset. Kustannuslaskenta tehtiin Talo 2000 -
nimikkeistöllä, joka on myös rakennustyöselostuksen pohjana. Kuvassa 6 on Tekla 
Structures -ohjelman mallinäkymässä esitetty laajennuksen kantavia rakenteita. 




Kuva 6. Tekla Structures -ohjelman näkymässä laajennuksen kantavat rakenteet 
 
Tekla Structures -ohjelmasta valittiin erilaisia määräluetteloita rakenteille ja rakenne-
osille. Määräluetteloille on valikko, josta valitaan tarkoitukseen sopiva lista (Reports). 
Ennen luettelon laadintaa valitaan haluttu alue, josta halutaan laskea määrät, ja sen 
jälkeen valitaan soveltuva listatyyppi, esimerkiksi paikalla valetut betonirakenteet. 
Laskenta-alueena ja valintana voi olla myös kaikki mallissa näkyvä. 
 
Kun valittuna on sopiva lista ja halutun alueen tiedot, lista voidaan tallentaa ja liittää 
valmistuskuvaan tai tulostaa erillisenä määrälistana. Listat voidaan siirtää taulukko-
laskentaohjelmaan, esimerkiksi Exceliin. Listat tallennetaan Excel-muotoon, jotta niis-
tä saadaan luettavampia ja tehtyä tarvittavat muotoilut. Tietoja voidaan muokata, ja 
ohjelmalla on mahdollista tehdä myös omia listoja. 
Mallinäkymään määritettiin halutut kantavat rakenteet ja valittiin määrälista, josta ra-
portti luotiin. Ohjelman luoma raporttipohja siirrettiin Excel-pohjaan, joka on valmis 
muotoiltu luettelo. Luettelosta saatiin jokaisen rakennusosan profiili, materiaali, osien 
lukumäärä (lkm), pituus ja pituus yhteensä (mm), paino ja paino yhteensä (kg) ja ala ja 
ala yhteensä (m²). Kuvassa 7 on esitetty raportin luominen ohjelmassa.  




Kuva 7. Raportin luominen laajennuksen kantavista rakennusosista 
 
Materiaaliluettelo ei tunnistanut paikalla valettuja anturoita ja ala- ja välipohjalaattaa, 
joten ne valittiin erikseen ja otettiin niille oma raportti listasta, ”paikalla valetut raken-
teet”. Luettelosta saatiin rakennusosa (nimi), betonin laatu (materiaali), pinta-ala (m²), 
tilavuus (m³) ja paino (kg). Raudoitteista voitiin tehdä oma luettelo, jossa oli raudoit-
teen laatu, taivutustyyppi, lukumäärä (lkm), halkaisija D (mm), pituus L (mm) ja pai-
no (kg). Listasin vielä rakennusosien tiedot ja sain tarvittavat tiedot ilman materiaali-
luettelon luontia. Tämä toimii paikalla valetuissa rakenteissa hyvin. Rakenteista, esi-
merkiksi anturoista saatiin tarvittavat tiedot laskentaa varten helposti ja nopeasti. Ku-
vassa 8 on esitetty anturoiden tiedot. 
 




Kuva 8. Rakennusosan tiedot 
 
Ongelmana valmiin raporttipohjan käytössä oli listoihin sisällytetyt tiedot. Esimerkik-
si materiaaliluettelo antoi laskennassa tarvittavat pinta-alatiedot, mutta ei materiaalin 
nimeä. Rakennusosaluettelossa taas oli materiaalin nimi (esim. RUH-200), mutta ei 
pinta-alatietoa. Omia luetteloita ei luotu ajan säästämisen takia. Lopulta käytettiin ma-
teriaali- sekä rakennusosalistaa pohjana ja luotiin Excel-taulukko halutuista kantavista 
rakennusosista, taulukko on liitteessä 5. Kuvassa 9 on esitetty omaan Excel-
taulukkoon valitut rakenneosat mallinäkymässä. 




Kuva 9. Excel-taulukon materiaalit mallinäkymässä 
 
Muita ongelmia rakennusosien kohdalla tuli esimerkiksi Leca Design -harkkoa mal-
linnettaessa. Harkko mallinnettiin rakennekerrokset erikseen eli kevytsoraulkokuori 
90 mm, eristeväli 160 mm ja kevytsorasisäkuori 130 mm. Mallissa rakennusosaa voi-
tiin käsitellä yhtenäisenä objektina esimerkiksi kopioitaessa tai siirrettäessä osaa. Ra-
portin luonnissa harkko tuli listaan kuitenkin eriteltyinä rakennekerroksina. Ongelma 
ratkaistiin laskemalla rakennekerrokset yhden harkon kohdalla yhteen ja lisättiin tie-
dot omaan Excel-taulukkoon.   
 
Mallintamisen tarkkuudessa oli myös ongelmia. Esimerkiksi luetteloon tuli monta eril-
listä rakennusosaa, vaikka kyseessä oli sama osa, joka olisi pitänyt ilmetä luettelossa 
kappalemäärinä. Ongelmana olivat mittatiedot. Rakennusosat eivät olleet samoja, jos 
niissä oli esimerkiksi muutaman millimetrin heitto. Syynä oli mallinnusohjelman käy-
tön harjoittelu ja kohteen pienuus. Pienessä kohteessa rakenneosat ovat erilaisia eikä 
jatkuvuutta ole paljon. Joissakin kohdissa käytettiin esimerkiksi kopiointia tai peilaus-
ta, jos rakenneosat olivat samanlaisia, mutta monessa kohdassa jokin liittyvä rakenne-
osa pakotti muokkaamaan kopioitua osaa niin, ettei se enää vastannut ominaisuuksil-
taan kopioitua rakenneosaa.  
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Kohteessa laskettiin vain kantavat rakennusosat, eikä laskennassa ole huomioitu esi-
merkiksi betonin paikalla valun vaatimia laudoituksia. Tekla Structures -ohjelmassa 
on tarkoitukseen soveltuvia kaavoja, esimerkiksi Area form side, joka laskee kappa-
leen sivupinta-alat. Mallista saadaan esimerkiksi kokonaisala, tilavuus, pituus, leveys 
ja korkeus, joiden perusteella monista kappaleissa saadaan helposti haluttuja tuloksia. 
Tarvittavia kaavapohjia voidaan tehdä esimerkiksi Excel-taulukkona. Yksi tapa laskea 
aloja on katsoa mallista, mitä pintoja tarvitaan, ja laskea käsin tai syöttää Exceliin tar-
vittavat alat. Tämä on helppo tapa yksinkertaisten kappaleiden laskennassa.  
Mallista sain paljon Taku-kustannuslaskentaohjelmassa tarvittavia pinta-ala ja mitta-
tietoja. Tosin helposti ne saadaan myös perinteisistä AutoCad suunnitelmista. Kanta-
vien rakenteiden kustannusten osalta tehtiin suppea tarkastelu. Saadut tulokset ovat 
liitteessä 6. 
Hyödyllistä oli eri kappalemäärien saaminen luetteloista. Tämä helpottaa pienellä 
työmaalla tavaran hankintaa ja materiaalikustannusten laskentaa. Tällainen kustannus-
tarkastelu soveltuu pieniin kohteisiin ja omakotitalotyömaille. Tarkastelussa työkus-
tannukset tulee huomioida erikseen. Materiaalilistaa voidaan käyttää esimerkiksi 
urakkatarjousvaiheessa rakentamis- ja materiaalikustannuksia arvioitaessa ja vertailta-
essa. 
  
5 RAKENTAMISEN AIKATAULU 
Kohteessa aikataulutuksen ongelmia olivat kohteen pieni koko ja töiden toteutus eli 
oman työn osuudesta ei ollut tietoa. Tilaaja päättää kohteessa hankkeen keston, aloi-
tusajankohdan, vaiheet ja urakat. Rakentamisen aikataulutus oli kohteessa suuntaa-
antava. Kohteessa tarkasteltiin simuloidun aikataulun käyttöä ja aikataulutuksen hal-
lintaa korjausrakentamis- ja laajennusprojektissa. Tärkeintä oli tutkia Tekla Structures 
-ohjelman käyttöä apuna aikataulutuksen laatimisessa. 
5.1 Rakennushanke ja aikataulu  
Hankkeen toteutuksen mallina toimii aikataulu, jota suunniteltaessa mietitään todelli-
nen toteutusmalli alustavien tietojen perusteella. Aikataulu asettaa tavoitteet, joita ovat 
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tehtävien aloittaminen ja päättäminen aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttö 
koko hankkeessa ja yksittäisessä työtehtävässä. (18.) 
Yleisaikataulu toimii pohjana suunnittelulle, mutta rakentamisvaiheessa laaditut työ-
vaiheaikataulut ovat tärkeimpiä työmaanohjauksen kannalta. Aikatauluja tarkentavalla 
suunnittelulla saavutetaan hankkeen tavoitteet, havaitaan aikataulupoikkeamat ja ohja-
taan tuotantoa. Rakennusvaiheaikataulua tarkentavaa suunnittelua tehdään tehtävä-
suunnittelun ja viikkosuunnittelun keinoin. Huolellinen perehtyminen kohteeseen ai-
katauluja laadittaessa vähentää virheitä. (18.) 
Aikataulumuotoja ovat toimintaverkko, jana-aikataulu, paikka-aikakaavio ja tuotanto-
aikakaavio. Toimintaverkko kuvaa tehtävien riippuvaisuuksia ja kestoja verkkokaavi-
olla. Jana-aikataulussa tehtävät kuvataan janoina ja niiden pituus määräytyy keston 
mukaan. Tehtävien väliset riippuvuudet esitetään nuolina ja aikataulutuksessa voidaan 
esittää välitavoitteita. Jana-aikataulutus soveltuu viikkosuunnitelmiin tai suurien ko-
konaisuuksien kuvaamiseen. Aikataulun valvonta on jana-aikataulun heikkous, koska 
siitä aiheutuvia haittoja tai seurauksia ei voi nähdä. Paikka-aikakaavio esittää jokaisen 
tehtävän tuotantonopeutta niille määritetyissä paikoissa, mikä tehostaa rakennustyö-
maiden tuotannonsuunnittelua. Syötetty valvontatieto näyttää, miten saavutettu tuotan-
tonopeus vaikuttaa tehtävän tai kohteen valmistumiseen. Paikka-aikakaavio soveltuu 
hyvin yleisaikataulu- sekä työvaihesuunnitteluun. Tuotantoaikakaavio havainnollistaa 
aikataululliset muutokset paremmin, sillä se kuvaa tuotantonopeutta, ja kaavio sovel-
tuu töiden valmiusasteiden valvonnan ansiosta rakennustuotantoon. (18.) 
Aikataulusuunnittelu on prosessi, joka alkaa hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja 
laatii alustavan aikataulun, joka tarkentuu hankkeen edetessä. Aikataulutus lähtee liik-
keelle urakkasopimuksen aloitusajankohdan valitsemisella, tehollisen rakennusajan 
laskemisella sekä rakennusaikataulun kireyden tarkastuksella. Aikataulussa asetetaan 
hankkeen ja yksittäisten työtehtävien tavoitteet. (18.) 
Tehollinen rakennusaika määritetään urakkasopimuksesta ja hankkeen kestosta. Ajas-
sa tulee huomioida lomat, työajanlyhennys- ja pakkaspäivät sekä mahdolliset häiriöt 
työvaiheissa. Rakennusaikataulu ja sen kireys voidaan tarkastaa laskukaavoilla ja laa-
dinnassa tulee huomioida kohteen laajuus, tuotantoratkaisut ja resurssit, jotka voivat 
lyhentää tai pidentää hankkeen kestoa. (18.) 
  48 
 
 
Aikatauluja suunniteltaessa huomioidaan töiden etenemisjärjestys ja jako osakohtei-
siin. Kohde voidaan jakaa osakohteisiin tuotantotekniikaltaan, sijainniltaan tai raken-
nusajaltaan. Oikealla osakohteiden eli lohkojen valinnalla ja järjestämisellä saadaan, 
kohteen koon mukaan, aikataulusäästöä. Lohkojen järjestelyä voidaan tehdä Hossin 
sääntöjen avulla, joita ovat perus- ja laajennettu sääntö. Perussäännön mukaan raken-
nushankkeen ensimmäiseksi lohkoksi valitaan lohko, missä perustus- sekä runkovai-
heet ovat lyhimmät, ja viimeiseksi jäljellä oleva lohko, missä sisävaihe on lyhin. Laa-
jennetun säännön mukaan ensimmäiseksi lohkoksi valitaan lohko, jonka sisävalmis-
tusvaiheen tuntimäärän suhde verrattuna perustus- ja runkovaiheiden tuntimääriin on 
suurin, ja viimeiseksi lohkoksi tulee valita jäljellä oleva lohko, jossa kyseinen suhde 
on pienin. (18.) 
Laadittaessa yleisaikataulua käytetään kokonaisaikoja eli T4-aikoja ja rakentamisvai-
heaikatauluja. Tehtäväsuunnitelmia laadittaessa käytetään tehollisia aikoja eli T3-
aikoja. Yleisaikataulussa tehtäväluettelo laaditaan rakennustöiden etenemisen ja mitoi-
tettavien töiden kannalta tärkeimmistä tehtävistä. (18.) 
Kohteeseen laaditusta määräluettelosta saadaan suunniteltua tarvittavat työryhmät. 
Työn keston saa laskettua kaavalla työmäärä kerrottuna työryhmän kokonaismenekil-
lä. Työmääriä saadaan Ratu-tiedostoista yleisimmille työryhmille ja työryhmien koko, 
lukumäärä sekä tehtävien työsisältö mitoitetaan kohde ja tehtäväkohtaisesti. Mitoitus 
tehdään niin, että tavoitteet saavutetaan ja tuotanto etenee tehokkaasti. (18.) 
Tarkentuvalla aikataulusuunnittelulla varmistetaan hankkeen tavoitteiden saavuttami-
nen. Se tehdään tehtävä- ja viikkosuunnittelun keinoin. Tehtäväsuunnittelun tarkoituk-
sena on suunnitella ja ohjata tuotantoa tehtäväkohtaisesti. Tavoitteena on, että tuotanto 
saavuttaa sille asetetut ajalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Viikkosuunnitte-
lun tarkoituksena on suunnitelmien täydentäminen ja tarkentaminen rakentamisen sen 
hetkisen tilanteen mukaiseksi. Tarkentuvalla aikataulusuunnittelulla havaitaan tuotan-
non aikataulupoikkeamat ja ohjataan tuotantoa siten, että ajalliset tavoitteet saavute-
taan. Tuotannonohjausta tehdään yhdessä tuotannonvalvonnan kanssa, ja se jatkuu 
koko kohteen rakentamisen ajan. Valvonnalla varmistetaan, että toimitaan suunniteltu-
jen tavoitteiden mukaisesti. (18.) 
Tuotannonsuunnittelu on ennakoivaa ohjausta, jonka avulla varaudutaan tuleviin teh-
täviin sekä niiden mahdollisiin häiriöihin. Häiriöihin varautumista kutsutaan potenti-
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aalisten ongelmien analyysiksi eli POA-menettelyksi. Menetelmässä kartoitetaan 
mahdolliset riskit, joilla yritetään estää häiriöt sekä varautua korjaavaan toimintaan 
häiriön minimoimiseksi. (18.) 
Tehtäväsuunnittelu on myös ennakoivaa ohjausta, ja se laaditaan kaikista aikataululli-
sesti kriittisistä, pitkäkestoisista sekä työsisällöltään laajoista tehtävistä. Tehtäväsuun-
nitelmissa suunnitellaan tehtävän osapuolet, resurssit, tuotantonopeus, kustannukset, 
ajoitus, tavoitteet, riskit sekä työturvallisuus. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään sel-
väksi tavoitteet sekä miten häiriön tapahtuessa toimitaan. Tämä auttaa tuotannon en-
nakoimisessa, sillä tehtäväsuunnitelmat pakottavat miettimään aliurakoiden sopimista, 
hankintojen oikea-aikaisuutta sekä materiaalien ja työkoneiden hankintaa ja varastoin-
tia. (18.) 
Toteutumisen valvominen ja suunnitelmaan vertaaminen alkavat tehtävien käynnisty-
essä, ja valmistumista sekä tuottavuutta valvotaan. Tehtävien valmistumisessa viiväs-
tyksiä aiheuttaa myöhäinen aloitus, alhainen tuotantonopeus, tuotannon keskeytymi-
nen sekä työn sisällön muuttuminen. Tarvittaessa suunnitellaan uudelleen tehtävän 
kulku, jotta saavutetaan haluttu lopputulos. (18.) 
Rakentamista ohjataan monella eri tavalla, mutta kaikilla ohjaustoimenpiteillä on sa-
ma tavoite, joka on saavuttaa suunniteltu lopputulos. Työmaan omasta toiminnasta 
riippuvia häiriöitä aiheuttavia tekijöitä voivat olla kaluston puuttuminen, työsuunnitte-
luvirheet, huono työmaan järjestys sekä huonot ja virheelliset työmenetelmät. Häiriöi-
den syitä voivat olla materiaalitoimitusten häiriöt, työvoiman poissaolo ja aliurakoitsi-
joiden tuotanto- ja resurssiongelmat. Valvonnalla havaitut häiriöt pyritään korjaamaan 
ohjaustoimenpiteillä, jotka suunnataan poikkeaman syihin. (18.) 
5.2 Simuloitu aikataulutarkastelu 
Rakennuksen tuotantomallilla tarkoitetaan tietokoneella ylläpidettyä rakennuksen 
kolmiulotteista mallia, johon on liitetty myös aikataulutieto (4D). Mallia ylläpidetään 
verkkopalvelimilla, joten se on kaikkien osapuolten nähtävillä ja hyödynnettävissä. 
Tuotantomallia voidaan käyttää tehokkaana tuotannonsuunnittelun apuvälineenä ja si-
tä voidaan hyödyntää rakennuksen suunnittelusta valmistumiseen asti. (14.) 
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Tuotantomallin käyttö tulee päättää hankesuunnitteluvaiheessa, jotta tietomallista saa-
daan suurin hyöty. Tuotantomalleista saadaan määrä- ja kustannustietoja, luonnos- ja 
rakennussuunnitteluvaiheissa. Tietojen pohjalta voidaan suunnitella aikataulut sekä re-
surssit, jotka edesauttavat rakennuttajan ja tilaajan päätöksentekoa. Kun hankkeesta on 
tietomalli valmiina, voidaan siihen liittää aikataulu. Aikataulun avulla voidaan suunni-
tella erilaisia tuotantoratkaisuja. (14.) 
Todellisen järjestelmän tapahtumien kuvaamista loogisen tai matemaattisen mallin 
avulla kutsutaan simuloinniksi. Simuloinnin tarkoituksena on kuvata, selittää tai en-
nustaa lähtötiedoiltaan tai tilanteeltaan erilaisten järjestelmien todellista toimintaa. 
Yleisnimikkeenä toiminnasta käytetään simulointia, ja menetelmiä on useita. (19, 3.) 
Yhtenä simulointi menetelmänä on niin sanottu diskreettinen tapahtumasimulointi. 
Diskreetillä tarkoitetaan matemaattisten epäjatkuvuuksien tutkimista rakenteissa. Ta-
pahtumasimuloinnilla tarkoitetaan sitä, että simulointimalliin määritellään todelliset 
ilmiöt ja niiden riippuvuudet toisistaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kuorman purkami-
nen työmaalla, siirto rakennuspaikalle ja varsinainen asennustyö. Simuloinnilla saa-
daan selville koko tapahtumaan tarvittava aika. Simulointiajossa toistetaan vakioaikaa 
niin kauan, että kaikki ennalta määritellyt tehtävät saadaan toteutettua. Tiedot tallen-
tuvat simulointiohjelman tietokantaan ja niistä otetaan tarvittavat tulosraportit, esi-
merkiksi rungon asennuksen kokonaiskesto. (19, 3.) 
Simulointi tehdään tietokoneohjelmilla, ja se tarkoittaa numeroarvoilla tehtävää tar-
kastelua, mutta simulointiohjelmiin on liitetty yleensä visuaalinen esitystapa. Simu-
lointia voidaan tarkastella simulointiajolla, joka tarkoittaa käytännössä kolmiulotteista 
esitystapaa. (19, 3.) 
Simulointi eroaa perinteisestä aikataulutuksesta siten, että rakennusosien asennus tar-
kastellaan siirto- ja asennusketjuna eli simuloinnissa huomioidaan kuljetus, varastointi 
ja asennus. Huomioon otetaan myös ketjun logistiikassa ilmenevät häiriöt ja resurssi-
puutteet. Koska simuloinnissa huomioidaan rakennusosan siirtoon kuluva aika, tarvi-
taan geometriatietoa esimerkiksi rakennuksesta ja tavaran purkupaikoista. Tähän tarvi-
taan kolmiulotteista tuotemallia. (19, 8.) 
Havainnollinen tapa esittää saadut tulokset simuloinnista on jana-aikataulu. Simuloin-
tiohjelmasta siirretään tuloksena saadut ajoitustiedot aikatauluohjelmaan. Tätä aika-
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taulua pidetään niin sanottuna toteumatietona, jota voidaan verrata suunniteltuun aika-
tauluun hankkeen alussa. Aikataulusta havaitaan, missä suunnitelma ja simuloitu to-
teutuma poikkeavat. Aikatauluerot huomataan eriaikaisena asennustyön alkamisena ja 
loppumisena. (19, 10.) 
5.3 Kohteen aikataulutus 
Tekla Structures -ohjelmalla voidaan tuottaa tarkasti detaljoitu rakennemalli, johon 
voidaan keskittää kaikki tarvittavat suunnittelu- ja työmaanohjaustiedot. Rakentaja 
hahmottaa rakennuksen kulloisenkin rakennusvaiheen mukaisessa tilassa ja paikallis-
taa rakentamiseen liittyvän tehtävän. Tämä voi toimia työmaalla apuna, kun selvite-
tään tehtäviä työvaiheita ja etenemisjärjestystä. (14.) 
Aikataulutuksessa rakennusosille valitaan haluttu asennusjärjestys. Jokaiselle raken-
nusosalle syötetään suunniteltu asennuspäivä ja tarvittaessa lisämääreitä. Lisämääreitä 
tarvitaan esimerkiksi samana päivänä asennettavien osien määrittelyssä. Mallista vali-
taan rakennusosa ja ohjelmasta avautuu ikkuna, johon voidaan syöttää aikataulutiedot, 
suunniteltu asennus, toteutunut asennus ja kommentti. Kuvassa 10 on esitetty aikatau-
lutietojen syöttämistä.  




Kuva 10. Aikataulutietojen syöttäminen 
 
Tässä kohteessa tehtiin alustava aikataulusuunnitelma Planet-aikatauluohjelmalla ja 
syötettiin saadut aikataulutiedot Tekla Structures -ohjelmaan. Aikataulu on liitteessä 
7. Aikataulujen syöttämistä voidaan kuitenkin jatkossa nopeuttaa Excelin avulla. Vali-
tuista osista tehdään ensin Excel-raportti, johon täydennetään aikatiedot ja luetaan 
täydennetty raportti Excelistä takaisin malliin. Toteutuneen asennuksen aikataulut 
voidaan syöttää samalla tavalla. Tekla Structures -ohjelman uudessa ohjelmaversiossa 
16 on aikataulutusta kehitetty ja paranneltu. Tässä opinnäytetyössä aikataulutus on 
tehty ohjelmaversiolla 15. 
Tuotantomalli syntyy linkittämällä aikataulutiedot tietomalliin. Työvaiheet etenevät 
suunnitellussa rakennusjärjestyksessä. Kun työvaihe on työn alla, se näkyy mallissa 
valitulla värillä. Keskeneräiselle ja valmiille työlle voidaan valita omat värinsä, jolloin 
mallista erottaa keskeneräiset ja valmiit työvaiheet tapahtumahetkellä. Kuvissa 11, 12 
ja 13 on esitetty mallissa tehtyä aikataulutusta. Kuvassa ovat läpinäkyvällä sinisen sä-
vyllä rakenneosat kaksi viikkoa ennen asennusta ja vihreällä värillä ovat osat viikkoa 
ennen asennusta. Punaisella värillä ovat rakennusosat joita asennetaan parhaillaan. 
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Valmis rakenne on hetken aikaa sille valitun luokan, Color by class mukainen ja ra-
kenne muuttuu mallissa väriltään mustaksi viikko asennuksen jälkeen. 
 




Kuva 12. Aikataulutusta 
 









Kohteessa korjausrakentamisen huomioiminen, vanhojen rakenteiden arviointi ja nii-
den tuomat rajoitukset suunnittelutyössä tekivät siitä haastavan. Tekla Structures  
-ohjelman käytön opettelu oli mielenkiintoista, mutta joissakin kohdissa projektia erit-
täin vaikeaa ja vei aikaa varsinaiselta suunnittelutyöltä. Tekla Structures -ohjelma on 
tarkoitettu lähinnä tuotanto- ja teollisuusrakennusten suunnitteluun ja suurempiin koh-
teisiin, joten kohteen pienuus tuntui ongelmalliselta. Kustannuslaskennan ja aikataulu-
tuksen avulla päästiin tutustumaan myös Tekla Structures -ohjelman tarjoamiin mui-
hin mahdollisuuksiin. Mallin luonnin jälkeen mallista saatiin kaikki tarvittavat tiedot 
kustannuslaskentaa ja aikataulutusta varten. Ohjelma on näiltä osin selkeä ja helppo-
käyttöinen, ja käyttö helpottuu osaamisen karttuessa. 
6.1 Suunnittelutyön arviointi ja tulokset 
Vanhojen rakenteiden määritys oli haastavaa. Suunnittelussa tiedostettiin mahdolli-
suus muutoksiin rakennustyön käynnistyessä. Jos rakenteissa on paljon poikkeavuutta 
suunnitelmiin nähden, tehdään uusia suunnitelmia ja ratkaisuja rakennustyön edetessä. 
Rakennuksessa tehtävät korjaustoimenpiteet aiheuttavat myös mahdollisia muutoksia 
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laajennussuunnitelmiin. Tärkeintä rakennustyötä aloittaessa on, että mahdolliset kos-
teusvauriot ja muut rakenteiden vauriot korjataan. 
Työkaluna Tekla Structures -ohjelma on suuri ja vaatii tietokoneelta ja oheislaitteilta 
paljon kapasiteettia. Työkaluvalikko ja piirustusalusta yhdellä tietokonenäytöllä ovat 
liikaa, ja sujuva ohjelman käyttö vaatii kaksi näyttöpäätettä. Ohjelman käytön opette-
leminen vei paljon aikaa. Osaamisen lisääntyessä käytettävyys kuitenkin parani, ja 
projektin loppua kohti ohjelman käyttö oli sujuvampaa. Ohjelma on tarkoitettu kui-
tenkin suurempien kohteiden, kuten hallien ja tuotantolaitosten suunnittelutyökaluksi. 
Kohteessa tuli erilaisia ongelmia esimerkiksi liitoksissa sekä puu- ja harkkorakenteis-
sa. Usein mallintamisen ongelmana oli liiallinen tarkkuus, kun taas joissakin kohdissa 
tarkkuutta olisi voinut olla enemmän. Syynä oli ohjelman käytön opettelu ja epäsel-
vyydet tarvittavista tiedoista. Rakennepiirustuksia tehtäessä huomattiin monia asioita, 
joita olisi pitänyt tehdä tai jättää tekemättä mallinnusvaiheessa. 
Tietomallista ei voida puhua, koska projektissa ei ole suunnitteluryhmää tai muita eri 
osapuolia mukana suunnittelussa. Kustannustarkastelua ja aikatauluhallintaa ei tarvita 
kovinkaan laajalla ja tarkalla otteella eikä rakennushankkeen hallinnan kannalta. Käy-
tetyt menetelmät ovat samoja, joita käytetään tietomallintamisessa, joten kohde antaa 
tietoa kyseisistä menetelmistä ja on hyvä harjoittelukohde. Korjausrakentamisen osal-
ta mallintaminen on heikossa asemassa, koska ohjelma ei tuo mitään uutta korjausra-
kentamiseen kaksiulotteiseen suunnitteluun verrattuna.  
Mallinnustyökalun käytön harjoittelu pienessä kohteessa tuntuu hyvältä ratkaisulta. 
Monet ohjelman käyttöön liittyvät ongelmat eivät olisi tulleet selville paremmin oh-
jelmaan soveltuvassa kohteessa. Kolmiulotteinen suunnittelu tuo etuja liitosten ja ra-
kenneratkaisuiden huomioinnissa, ja koko rakennus on helpompi hahmottaa. Kaksi-
ulotteinen suunnittelu ei havainnollista esimerkiksi eri korkeuksilla olevia rakenteita 
yhtä hyvin. Aikasäästöä olisi ollut tässä kohteessa perinteinen kaksiulotteinen suunnit-
telu, mutta työn yhtenä tarkoituksena oli oppia Tekla Structures -ohjelman käyttöä. 
Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä ja hanketta käynnistettäessä oli tieto siitä, että 
suunnittelutyö vaatii ohjelman opettelua ja varsinainen suunnittelutyö enemmän aikaa. 
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6.2 Laskennan arviointi ja tulokset  
Alustavat karkeat arviot rakentamisen kustannuksista riippuvat suunnitelmien valmiu-
desta ja tarkkuudesta. Alustavia kustannusarvioita käytetään lähes yksinomaan rahoi-
tusta varten. Oman työn osuudella ei voida vähentää kustannuksia, mutta sen voidaan 
katsoa olevan osa rahoitusta. (17, 22.) 
Eritellyt kustannusarviot ovat lopullisten suunnitelmien perusteella tehtyjä. Tarkoista 
yksityiskohtaisista suunnitelmista saadaan todellisempi kustannustarkastelu. Eritellys-
sä kustannusarviossa tutkitaan erikseen työ-, aine- ja tarvikehankinnoista aiheutuvat 
kustannukset. Muita tutkittavia osia ovat työväline- sekä työmaan ylläpitokustannuk-
set. (17, 24.) 
Ratu ja RT -tiedostoissa esitetään eri työlajien työ- ja materiaalimenekkejä. Ratu-
korteissa esitetään suoritemääräkertoimet, jotka kuvaavat ison ja pienen työmaan väli-
siä eroja työn toteuttamisessa. Suurella työmaalla työn aloitus ja lopetus vievät vä-
hemmän aikaa kuin pienellä työmaalla. Työn jatkuminen yhtenäisenä tuo työhön jat-
kuvuutta ja toistoa, mikä ei pienellä työmaalla toteudu. (16.) 
Hankkeen suunnittelu toteutetaan rakennuttamalla eli tilaaja vastaa suunnitelmien mu-
kaisten hintojen aiheutumisesta. Työmaalle siirryttäessä hanke toteutetaan pääosin 
urakoimalla, jolloin urakoitsija sitoutuu vastaanottamaan tarjouksensa mukaisista me-
noista. Eri urakkamuodot vaikuttavat vastuun ja kustannusten jakautumiseen. (16.) 
Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat paikkakunta, rakentamisen ajankohta, pohja-
ratkaisun vaikutus, kerrosluku, perustustavat, maan kaltevuus, maaperä, rungon raken-
teet ja niistä muodostuvat rakenneyhdistelmät. Muita huomionarvoisia kustannuksiin 
vaikuttavia tekijöitä ovat täydentävät rakennusosat, joihin kuuluvat esimerkiksi pinta-
rakenteet, kalusteet, varusteet, ikkunat ja ovet. Energiatalous vaikuttaa kustannuksiin 
ja on ajankohtainen aihe rakentamisessa kiristyneiden energiamääräysten vuoksi. Kus-
tannustarkastelun kannalta merkityksellistä on lämmöneristämisen taso ja lämmitysta-
pa. (17.)  
Korjausrakentamisessa ja laajennustyössä on huomioitava kustannusten arviovirheet 
ja mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Muita huomioitavia asioita ovat rakennuksessa jat-
kuva toiminta, hankkeen vaiheistus ja työmenekin kasvaminen. Suunnitelmat jäävät 
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usein puutteellisiksi, koska lopullinen päätös toimenpiteestä voidaan tehdä vasta ra-
kenteiden avaamisen jälkeen. Tämä voi johtaa hinta-arviossa suuriin riskivarauksiin, 
mutta varausta voidaan vähentää sitomalla arviot annettuihin määräluetteloihin. (16.) 
Monet korjausrakentamisessa tehtävät työvaiheet, jotka vaativat työvaiheiden nopeaa 
suoritusta, esimerkiksi pölyn, melun ja kosteuden minimoimiseksi, aiheuttavat enem-
män työkustannuksia. Vastaavasti toiminta saattaa estää tehokkaan rakentamisen ja 
aiheuttaa viivästyksiä ja pidentää rakennusaikaa. Pitkäaikainen työmaa aiheuttaa käyt-
täjälle sekä rakentajalle lisämenoja. (16.) 
Yhtenä osana tässä opinnäytetyössä tehtiin kantavien rakennusosien kustannuslasken-
ta Tekla Structures -ohjelmalla tehdyistä määrälaskenta pohjista Taku-
kustannuslaskentaohjelmalla. Laskenta noudattaa Talo 2000  
-rakennusosanimikkeistön mukaista nimikkeistöä. Työhön liittyvän tutkimuksen ta-
voitteena oli selvittää, miten laskenta voidaan toteuttaa. Liitteessä 6 on kantavien ra-
kenteiden kustannuslaskelma Taku-kustannuslaskentaohjelmalla. Määrä- ja osaluette-
loita luodessa ilmeni materiaalien määrätietojen helppo saatavuus.  
Mallinnuksen tavoitteena oli tehdä rakenneosien mallinnuksen tarkkuudessa mahdolli-
simman pitkälle viety suunnitelma, jotta se toimii hyvänä kustannuslaskennan pohja-
na. Mallia voi hyödyntää monin tavoin määrälaskennassa. Käyttötavat riippuvat onko 
kyseessä arkkitehti- tai rakennepohjainen malli ja mikä on sen tarkkuustaso ja tietosi-
sältö. Liian tarkka tuotteen mallintaminen tuo virheitä, mutta toisaalta piirustuksia luo-
taessa tarkka malli vähentää piirustuksen muokkaamista ja tarkentamisen tarvetta. Tu-
lee mieleen ajatus luonnosvaiheen mallista, jota voitaisiin käyttää laskennan pohjana. 
Luonnosvaiheen tarkkuus olisi vähäisempi ja yksiselitteisempi ja olisi toiminut tässä 
kohteessa paremmin kustannuslaskennan pohjana.  
Laskennassa kävi ilmi, että mallintamistavalla on paljon merkitystä sille, mitä tuloksia 
voidaan saada ja ovatko tulokset oikeita. Tulos Taku-kustannuslaskentaohjelmalla 
laskettuna on suurpiirteinen, mutta vaikuttaa todelliselta ja suuntaa-antavalta. Jos mal-
lista on jatkossa tarkoitus tehdä tämän työn kaltaisia tai kehittyneempiä laskelmia, oli-
si hyvä miettiä jo mallinnusvaiheessa määrälaskentaa ja sen toimintaperiaatetta. Mää-
rien mukaan lasketut materiaalikustannukset valituista rakenneosista olisi helppo ja 
nopea toteuttaa. Tällainen laskenta toimii esimerkiksi alustavana hintojen vertailuna 
eri materiaalien välillä ja pienissä kohteissa suuntaa antavana tietona kustannuksista.  
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6.3 Aikataulutuksen arviointi ja tulokset 
Tekla Structures -ohjelmassa on mahdollista tehdä aikataulutettu työmaasuunnitelma. 
Tässä opinnäytetyössä tehdyssä aikataulutuksessa otettiin huomioon vain osa työmaan 
tehtävistä.  
Simuloinnissa käytetty, eri työkohteiden ja työvaiheiden keskinäinen asennusjärjestys 
otettiin suoraan kohteen arvioidusta aikataulusta. Alustava aikataulu tehtiin kantavien 
raknteiden osalta Planet-aikatauluohjelmalla. Lähtötietoina käytettiin kohteen piirus-
tuksia sekä rakennustyöselostusta. Planet-yleisaikataulu on nähtävissä liitteessä 7. 
Kohteessa ei tehty korjausrakentamisen kannalta aikataulutusta, mutta työnsuunnittelu 
ja tuotannonohjaus sisältävät paljon yhtäläisyyksiä uudisrakentamisen kanssa esimer-
kiksi laatuvaatimuksissa sekä kustannus- ja aikataulutavoitteissa. Korjausrakentami-
sessa olevia erityispiirteitä aiheuttavat itse rakennus ja mahdollinen kohteen käyttö 
korjaustyön aikana. (18.) 
Korjausrakennustyö alkaa yleensä purkamisella ja jatkuu kunnostamisella ja uuden 
rakentamisella. Erityistä suunnittelua kohteessa vaatii korjaustyön aikana korjauskoh-
teen käyttö, sijainti rakennetussa ympäristössä ja korjausaste. Korjaustyön aikana teh-
dään usein täydentävää kuntoseurantaa, -suunnittelua ja -tutkimusta. Korjaustöiden 
laajuus, aika ja kustannukset voivat muuttua korjaustyön aikana. (18.) 
Korjausrakentamisessa on hyvä tehdä tehtäväsuunnitelmat tyypillisistä töistä, jossa 
esitetään korjaustyön laadulliset, ajalliset ja taloudelliset tavoitteet. Muita tehtävä-
suunnittelun kannalta oleellisia asioita ovat työsuoritusohjeet, seuranta- ja ohjausme-
netelmät sekä dokumentointi. (18.) 
Tärkeimmäksi tulokseksi nousi kohteen aikataulun toteutuskelpoisuuden arviointi. 
Mallissa ei huomioitu erilaisia häiriötekijöitä, vaikka ne kannattaisi ottaa huomioon. 
Tulosten perusteella käytetty simulointimenetelmä soveltuu runkovaiheen tuotanto-
menetelmän tutkimiseen ja kehittämiseen. Simuloinnista on todellista hyötyä työmaan 
suunnittelulle ja toimivuudelle, koska sen avulla voidaan tutkia tuotantojärjestelyjä, 
joissa on paljon muuttujia ja rajoituksia ja joita pelkän kokemustiedon avulla ei pysty-
tä hallitsemaan. Simulointi soveltuu erityisesti suurien ja monimutkaisten tai muita ra-
kentamista rajoittavia tekijöitä sisältävien hankkeiden analysointiin.  
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Tässä kohteessa ei aikataulutuksella tehdä juurikaan mitään verrattaessa sen hyötyjä 
suuriin työmaihin, missä aikataulutus on työmaan ohjauksen kannalta tärkeä apuväli-
ne. Usein suurissa kohteissa suunnittelu, osien valmistus ja työmaan asennus kulkevat 
limitettyinä ja hektisesti. Tällaisessa käytössä malliin liitetty aikataulutus tuo paljon 
etuja.  
Kohteen aikataulun simuloinnissa oli kyse uuden menetelmän kokeilemisesta ja siihen 
liittyvästä lähtötietojen keräämisestä ja siirtämisestä malliin. Simulointi tehtiin runko-
vaiheesta, joten mallista ei muodostunut liian monimutkaista, sekä tarvittavat lähtötie-
dot saatiin helposti ja saadut tulokset koettiin kohteen kannalta hyödyllisiksi. 
 
7 YHTEENVETO 
Korjausrakentamisen ja laajennusprojektin suunnittelu oli haastavaa. Suunnittelutyös-
sä pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja rakenteisiin. Vanhojen rakenteiden 
määrityksessä tarvittiin asiantuntemusta ja sain apua ohjaavilta suunnittelijoilta. 
Pienissä kohteissa ja korjausrakentamisen suunnittelussa mallinnustyökalun valinnalla 
on paljon merkitystä. Projektissa tehtiin rakennuksesta malli ja kustannus- ja aikatau-
lutiedon tarkastelu Tekla Structures -ohjelmalla. Ohjelma on laaja ja mallin luomiseen 
meni paljon aikaa, ilman koulutusta. Mallinnuksessa oli joissakin kohtaa luotu liian 
tarkka malli ja joissakin kohdissa tarkkuutta olisi voinut olla enemmän. Tämä toi on-
gelmia kuvien luomisvaiheessa ja olisi vaatinut mallin muokkaamista tai joidenkin 
AutoCad kuvien siirtämistä Tekla Structures -ohjelmaan. Projektin loppuvaiheessa 
päätettiin tehdä rakennekuvat mallia apuna käyttäen AutoCad -ohjelmalla. Piirtämisen 
tueksi vietiin AutoCadiin mallista luodut alustavat rakennepiirustukset. 
Mallista saadut tarkat määrätiedot antavat hyvän pohjan kustannusarviolle. Rakennus-
hankkeen talouden hallinnan tarkoituksena on saavuttaa asetetut tavoitteet kohtuulli-
silla menoilla. Tämä edellyttää hankkeen tavoitteiden määrittelyä ennen suunnittelua 
ja rakentamista. Mallin aikataulutuksen kohdekohtainen simulointiprojekti lisää ym-
märrystä ja tietoa tuotannontekijöistä, parantaa aikataulusuunnittelun laatua ja tehos-
taa aikatauluvaihtoehtojen vertailua.  
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Merkittävimmät hyödyt kustannuslaskennan ja simuloidun aikataulutuksen kannalta 
saadaan uudisrakentamiskohteissa ja suurissa projekteissa, joissa kustannukset ja aika-
taulu ovat projektin ja työmaan hallinnan kannalta tärkeitä. Kustannustarkastelulla 
saavutetaan säästöjä ja aikataulutarkastelun ja -hallinnan kannalta monia hyötyjä. Kus-
tannuksissa hyödyt ovat määrälaskennan ja työkalujen kehittymisessä. Aikataulutar-
kastelun ja hallinnan kannalta hyödyt saadaan kriittisten vaiheiden seurannassa, ha-
vainnollisuuden lisääntymisessä muun muassa vaikeissa rakenteissa ja tiedon kulun 
parantumisessa suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen välillä. Tällä hetkellä saa-
daan jo joitakin hyötyjä tuote- ja tietomallintamisesta, mutta tiedon ja taidon lisäänty-
essä tietomallinnuksessa hyödyt tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. 
Ensimmäisiä tietomallinnushankkeita toteutettaessa ei ole ollut valmiita ohjeita tai 
toimintamalleja. Tämä on tuonut epävarmuutta siitä, miten mallintamista tulisi johtaa, 
aikatauluttaa ja mitä eri osapuolilta vaaditaan hankkeen läpiviennissä. Nämä seikat ja 
tietotomallintamisen edellyttämä tietoteknisen osaamisen taso ovat usein esteenä tie-
tomallintamiseen ryhtymiselle. Yhtenä ongelmana on myös muutosvastarinta, joka on 
luonnollinen osa muutosta. Suunnitteluaikataulu on usein tietomallintamisessa liian 
kireä. Syinä voivat olla resurssipula, liian tarkka mallintaminen ja aikaavievä suunnit-
telun taso liian aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Suunnitteluaikataulu tietomallinnuk-
sessa on muuttunut ja tulee vielä muuttumaan, kun tietomallinnus otetaan kokonais-
valtaisesti käyttöön. 
Yhtenä tietomallinnuksen kehityskohteena ovat ohjeet ja säännöt jotta hakkeilla olisi 
yhteiset toimintaperiaatteet. Ohjeen tulisi määrittää mitä tietoa mallin tulee sisältää 
missäkin hankevaiheessa. Suunnitteluaikataulu tulisi määritellä tietomallinnukseen pa-
remmin soveltuvaksi. Osaamisessa ja asenteissa on tietomallinnuksen käyttäjäosapuo-
lilla parantamisen varaa. Tietomallinnuksen osaamisen hallinnassa uusien ohjelmapäi-
vitysten tulo liian kovalla vauhdilla aiheuttaa tyytymättömyyttä ja tämä saatta osaltaan 
aiheuttaa asenneongelmia. Vanhan ja uuden päivityksen yhteensopivuudessa keske-
nään ja muiden ohjelmistojen keskinäinen yhteensopivuus on usein ongelmallista. 
Työntekijän on hyvä tuntea osaavansa ja hallitsevansa käytettävät ohjelmistotyökalut. 
Tämä tuo varmuutta ja varmasti myös enemmän halukkuutta siirtyä mallinnusohjel-
mistojen käyttöön. Nähtävissä on myös nuorien ja vanhempien suunnittelijoiden väli-
set erot. Yleistyksenä voisi sanoa, että vanhemmat suunnittelijat ovat päteviä suunnit-
telijoita ja nuoremmat taas hallitsevat hyvin tietotekniikan ja ohjelmistot. Kun yhdiste-
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tään suunnitteluosaaminen, kokemus ja avoin asenne uusiin ohjelmistoihin saadaan tu-
levaisuudessa tietomallintamisen ja suunnittelun kovatasoista osaamista.  
Todellisuudessa kolmiulotteinen suunnittelu on kehittynyt käytettävyyden asteelle ja 
työkaluja tiedonsiirtoon kehitetään toimimaan todellisessa työympäristössä. Tällä het-
kellä on siirtymisvaihe käynnissä ja tilanne on eri toimijoiden välillä eri vaiheissa. 
Tuotantomallien yleistyminen vaatii hankkeen suunnitteluvaiheessa päätöksen tuotan-
tomallin hyödyntämisestä. Tärkeää on myös eri osapuolten yhteisen mallin käyttämi-
nen. Tietomallinnus on tulevaisuutta ja sitä pidetään yhtenä merkittävimpänä muutok-
sena rakennusalalla, ja varsinkin suunnittelussa. 
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Kohde on Lohjalla sijaitseva omakotitalon laajennus. Rakennuksen yhteenlaskettu kerrosala 313 kem²  ja 
laajennuksen kerrosala 71 kem². Koko rakennuksen tilavuus 983 m³, laajennuksen osuus on 238 m³. 
Kellarikerroksessa tehdään käyttötarkoituksen muutos ja puretaan väliseiniä. 
 
Rakennushanke 
Rakennushanke on vuonna 1959 rakennetun omakotitalon laajennus. Kellarikerroksessa tehdään vähäisiä 
muutoksia. 
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Opiskelija, Rakennus- ja rakennesuunnittelu 
Heli Paatelainen 





Tontin kokonaisala on 2733 m². Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan 
tontin lohkomistoimituksella, joka on myönnetty kohteeseen syksyllä 2009. Tontti muodostetaan kiinteistöksi, 








MaaRYL 2000 11 / Raivaus ja purku 
MaaRYL 2000 18 / Alueen pintarakennetyöt 
D12 Olevat rakennukset ja rakenteet 
D15 Olevat alueen pintakerrokset 
 
1111 Rakennusalueen raivaus 
 
Yleistä 




MaaRYL 2000 11.2 
MaaRYL 2000 11.3 / Pintamaa 
MaaRYL 2000 11.41 / Rakennusalueen raivaus,  
MaaRYL 2000 11.51 / Raivattu alue 
MaaRYL 2000 11.42 / Säilytettävien rakenteiden suojaaminen ja vahvistaminen. 
 
1111.1 Raivaus ja puuston poisto 
 
Yleistä 
Alueelta raivataan rakennuspohja ja istutettavat alueet. Jätepuu poistetaan sekä aidataan suojeltavat puut. Raivaus 
tehdään rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Alkutarkastuksessa määritetään kaadettavat puut ja niiden 
varastointipaikka tontilla. Käyttökelpoisen ruokamulta-aineksen varastointipaikka tontilla määritetään. 
 
1111.2 Pintakerrosten poisto 
 
Yleistä 
Pintakerrosten poisto tehdään rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja rakennekerrosten edellyttämään 
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Kaivu rakennuksien alla ulotetaan rakenneleikkausten osoittamaan syvyyteen. Kaivantojen seinämät on 
tarvittaessa tuettava. Täyttöön kelpaamattomat kaivu- ja raivausjätteet viedään kunnan osoittamalle 
maankaatopaikalle. Kaivantoihin ei saa jättää mitään lahoavaa tai mätänevää orgaanista jätettä. Mikäli 
maarakennustöissä huomataan sellaisia poikkeamia jotka voivat vaikuttaa annettuihin ratkaisuihin ja suunnitelmiin, 




MaaRYL 2000 12 / Maankaivu 
D21 Alueen kaivannot 
D22 Alueen syvennykset ja kuopat 
D23 Alueen kanaalit 
E21 Rakennuskaivannot 
















Kanaalien sallittu mittapoikkeama vaakatasossa ± 100 mm. Salaojakanaalien kaivannon syvyys ja perustukset 














Rakennuksen ja ulkopuolisten alueiden täytöt tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Pääurakoitsijalle 
kuuluu kaikkien kaivo- ym. kaivantojen täyttö ja tasaus riippumatta siitä minkä urakan vaatimia kaivannot ovat. Kun 
rakenteet, eristykset, salaojat ym. on tarkastettu ja hyväksytty, peruskaivannot puhdistettu ja rakenteissa olevat 
aukot valettu, kaivannot täytetään kerroksittain tiivistäen. Täyttö suoritetaan ottaen huomioon lopulliset 
maastonkorkeudet, pintakerrosten ja niiden alusrakenteiden vaatimat työvarat sekä pintavesien poisjohtamisen 
edellyttämät kaltevuudet. Täyttöä ei saa suorittaa ennen kuin peittyvät rakenteet on tarkastettu ja työnvalvoja on 
tehnyt siitä merkinnän työmaapäiväkirjaan. Täytettäessä on varottava vahingoittamasta putkia, johtoja, eristeitä ja 






MaaRYL 2000 15 / Täyttö 
MaaRYL 2000 16 / Putki- ja johtoasennus 
D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt 
D42 Kanaalien täytöt 
D43 Aluetäytöt 
D51 Putket ja johdot alueella 
E41 Perustusten alustäytöt 
E42 Rakenteiden vierustäytöt 
E43 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt 
E44 Kanaalien ja syvennysten täytöt 
E51 Maahan asennettavat putket 
 
1123.1 Perustusten alustäytöt 
 
Yleistä 
Alustäytön tiiviysvaatimus on 95 % ja E1 >= 50 Mpa. Perustusten alustäytöt tehdään rakennesuunnitelmien 
mukaan, soralla tai murskeella. Maksimiraekoko on 100 mm ja -kerrospaksuus 600 mm. Tiivistys tehdään 4 kN 
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1123.2 Rakenteiden sisäpuoliset täytöt 
 
Yleistä 
Perusmaahan ei saa jättää vettä kerääviä painaumia. Maanvastaisen alapohjan täytön tiivistys 4 kN tärylevyllä, 200 
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Maanvastaisen alapohjan täyttö: Tasaushiekka 20 mm, Suodatinkangas, Koneellisesti tiivistetty salaojituskerros 
200 mm, raekoko 6…16 mm. Perus- tai täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman 
mukaan. 
 
1123.3 Rakenteiden vierustäytöt 
 
Yleistä 
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Perusmuurin vierustäyttö tehdään rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa 
puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, kerrospaksuus ~ 400 mm. 
 




MaaRYL 2000 15:T2 
MaaRYL 2000 15.13 
MaaRYL 2000 15.43 
MaaRYL 2000 15.17 
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MaaRYL 2000 16.23 
MaaRYL 2000 16.45 
MaaRYL 2000 16.49 
 
Kaapelikanaalien täyttö: Putkikanaalien pohjat ja täyttö tehdään rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen 
kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, kerrospaksuus ~ 400 
mm. Alkutäyttö tehdään suodatinhiekalla. Kts. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys. KT02 kuva 28811 
rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle. Lopputäyttö 
tehdään tiivistettävissä olevilla kaivumailla. 
 
Salaojakaivantojen täyttö: Täyttö tehdään salaojitussoralla, raekoko 6…16 mm. Salaojituskerros ulottuu salaojan 
ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin. 
 
Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö: Alkutäyttö tehdään murskeella, # 0 - 16 mm, jonka paksuus on 500 
mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle. Lopputäyttö tehdään tiivistettävissä olevilla kaivumailla. 
 
1123.5 Johtojen alusrakenteet 
 
Yleistä 
Sallittu mittapoikkeama johtojen alusrakenteissa on ±100 mm vaakatasossa suunnitellusta, kaltevuuspoikkeama 
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MaaRYL 2000 16 / Putki- ja johtoasennus 
 
Sade- ja jätevesikaivot: Tasauskerros murske # 0 - 16 mm, paksuus 300 mm. Ympärystäyttö murske # 0 - 16 mm, 
kaivon ympärille 500 mm. Lopputäyttö tehdään tiivistettävissä olevilla kaivumailla. 
 
Sadevesi- ja jätevesiviemäri: Tasauskerrosmurske # 0 - 16 mm, paksuus 150 mm. Viemärissä ei saa esiintyä 






MaaRYL 2000 15.15 
MaaRYL 2000 15.45 
 
Viheralueiden maatäyttö: Tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea. Suurin sallittu 
raekoko on 200 mm. 
 
Työohjeet 













1131 Salaojat ja salaojakaivot 
 
Yleistä 
Uudet salaojat liitetään nykyisiin salaojiin. Salaojien sallitut toleranssit: Vaakasuora poikkeama sijainnista ±100 
mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta ±50 mm. Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 




MaaRYL 2000 16 / Putki- ja johtoasennus 
 
Uudet sadevesikaivot: Rakennuksen nurkkiin tarkastusputket. 
 
Salaojat: Muovi, PEH 75/110. Liitokset tehdään muhvein valmistajan ohjeiden mukaan. Laskuputki muovi PEH 160 
mm, LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin. Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 
mm salaojasoraa tai sepeliä ja juurisuojakangas. 
 
1132 Kaivot ja rummut  
 
Yleistä 
Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm, 1 m matkalla. Sijainnissa sallittu vaakapoikkeama 
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Kaikki kaivannot, joilla saattaa olla sortumavaara on tuettava riittävästi ja työturvallisuuden vaatimukset täyttävästi 




Ratu 12–035 Maankaivu 
RIL 121–2004 Pohjarakennusohjeet, kohta 5.10.1 Kaivannot 
RIL 132–1987 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 












115 Alueen päällysrakenteet 
1151 Liikennealueiden päällysteet 
 
Ei ole 








MaaRYL 2000 17 
MaaRYL 17.2 / Nurmikon lannoitus ohjeen mukaan 
MaaRYL 17.3 / Puiden ja pensaiden kasvualusta ohjeen mukaan 
 
Nurmialueet: Rakennustöiden jälkeen nurmikkoalueet palautetaan alkuperäiseen kuntoon. Kasvualustan paksuus 
200 mm ja alueelta talteen otettua, vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää. Ruokamullan humuspitoisuus 
vähintään 3 %. Nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin tai tukimuuriin, päällystetään rajoittuvan 
rakennusosan vierusta 300 mm leveydeltä sepelillä raekoko 10 - 20 mm, paksuus 50 mm. Siemenseos valitaan RT 
89–10639 taulukon 15 mukaan, 2 käyttönurmet AII. Nurmikon siemenseos esimerkiksi: 30 % nurmikkopunanata, 
esimerkiksi Festuca rubra, 40 % niittynurmikka, esimerkiksi Amason 20 % ja Conni, Coctail 20 % ja 30 % 
puistonata, esimerkiksi Luster 15 % ja Enjoy 15 %. Hyvän itämisen aikaansaamiseksi nurmikon kylvö on tehtävä 





















121 Purettavat talorakenteet 
 
Yleistä 
Rakennuspaikalla puretaan vanhaa rakennusta laajennuksen alueelta (Vanhan osan ulkoseinää puretaan 
tarvittavilta osin laajennuksen ja vanhan osan liittymisalueelta). Nykyisen kellaritilan pesuhuoneiden ja saunan 
väliseinät puretaan rakennuspiirustusten mukaan. Muita purettavia osia ovat vanha konesaumattu peltikatto ja 
muut kattovarusteet (esim. rännit ja syöksytorvet). Kate ja kattovarusteet uusitaan kokonaan. Rakennus suojataan 
toimenpidealueilta ja työ tehdään siten, ettei rakennukselle aiheudu vahinkoa. Vanhat jäävät pinnat on suojattava ja 
työn päätyttyä mahdolliset vauriot korjattava. Keskeneräiset ja valmiit rakennusosat suojataan tai eristetään, siten 
etteivät ne vahingoitu kuljetuksen, varastoinnin tai asennustyön aikana tai työn ollessa pysähdyksissä. 
Rakennustarvikkeet tulee suojata, ettei niiden laadussa pääse tapahtumaan huonontumista. Kattoa koskevien 
töiden yhteydessä avatut katon osat on pidettävä peitettyinä, niin ettei vesi pääse yläpohjarakenteisiin. Vesikatto- ja 
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Työohjeet 
Kierrätettävät aineet lajitellaan viranomaisten vaatimusten mukaisesti kierrätyskäyttöön ja kelpaamattomat 
purkujätteet viedään viranomaisen osoittamalle kaatopaikalle. Betonirakenteet viedään viranomaisen osoittamalle 
kaatopaikalle tai viranomaisten vaatimaan muuhun käsittelyyn. 
122 Perustukset ja alapohjat 
 
Yleistä 
Perustukset suunnitellaan siten, että sisäpuolisesta, ulkoseiniin päin viettävästä salaojituskerroksesta vedet 






Nykyisen rakennuksen antura on korkeudeltaan noin 350 mm. Laajennuksen kohdalla vanha antura pitää kaivaa 




RunkoRYL 2000 21 / Muottityö 
RunkoRYL 2000 22 / Raudoitus 
RunkoRYL 2000 23.42 / Betonointi 
 
Pintojen laatu: By 40 luokka C, Mittatoleranssit paikalla valu luokan C mukaan (By 39). Mitat ja raudoitukset 
esitetään rakennesuunnitelmissa. Alapuolisen maan jäätyminen on estettävä. 
 
Laajennuksen jatkuva seinäantura: Betoni, C25/30, 200 x 600 mm.  
Pilariantura, terassi: Betoni, C25/30, 600 x 600 mm.  
 
1222 Perusmuurit, -pilarit ja -palkit 
 
Yleistä 
Veden- ja kosteudeneristystä koskevat määräykset annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa C2. 
Perusmuurin ulkopuolisen kosteuseristyslevyn yläreunan liitos muuriin suunnitellaan siten, että vesi ei pääse 
eristyslevyn ja perusmuurin väliin. Alhaisen radonluokan alueilla koko rakennuksen pohjan alue perusmuurin 
ulkopinnasta ulkopintaan suunnitellaan katkeamattomasti ilmanpitäväksi siten, että ilman virtaus rakennuspohjasta 




1223 Alapohjat  
1223.2 Maanvastaiset alapohjat 
 
Yleistä 
Harkkosaumaan asennetaan kumibitumikermikaista joka taivutetaan maanvaraisen laatan lämmöneristeen päälle. 
Maanvarainen betonilaatta ja alapuolinen polystyreenieriste: Teräsbetonilaatta 80 mm. Suodatinkangas ja 
lämmöneristeenä solupolystyreeni 100 mm. Reuna-alueella eristettä 150 mm / 1 m:n reuna-alue. Alapuoliset täytöt, 




RunkoRYL 2000 23.45 
RunkoRYL 2000 23.46 
RunkoRYL 2000 61.411 
RunkoRYL 2000 61.413 
RunkoRYL 2000 61.42 
 
Pintojen laatu: By 40, luokka C. Mittatoleranssit paikalla valu luokan C mukaan (By 39 normaaliluokka). 
Lämmönläpäisykerroin: enintään U=0,25 W/m²K. 
 
1224 Alapohjan erityisrakenteet 
1225 Alapohjan kanaalit 
 
Kts. kohta 1132. 
 








RunkoRYL 2000 511 / Puurunkotyö 
RunkoRYL 2000 512 / Puujulkisivutyö 
RunkoRYL 2000 55 / Levytyö 
RunkoRYL 2000 61 / Lämmöneristys 
RunkoRYL 2000 42 / Harkkomuuraus 
RunkoRYL 2000 641 / Saumaus runkorakenteissa 
RunkoRYL 2000 71 / Rappaus 




Runko puutavara:  
Käytettävän puutavaran tulee täyttää kaikilta osin sille asiakirjoissa määrätyt laatuvaatimukset. Laatuluokka 
vähintään C ja näkyviin jäävän rungon osalta vähintään laatuluokkaa B, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. Kantaviin 
rakenteisiin tai niiden osiin käytettävä puutavara on Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaista 
lujuuslajiteltua ja -leimattua rakennepuutavaraa, ellei ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston 
puutavaran lujuuslajittelua ja -leimausta koskevissa yleiskirjeissä toisin määrätä.  
 
Kattopalkit ja harjapalkki:  
Kertopuu (Kerto-S). Kertopuu on havupuuviiluista liimaamalla valmistettu palkki- ja puulevytuote. Kerto-tuotteet 
ovat CE-merkittyjä ja niillä on VTT:n sertifikaatit 184/03 ja VTT-C-1781–21-07. 
Kerto-tuotteilla on myös ympäristöministeriön tyyppihyväksynnät. Kertopuun tiheys on n. 480 kg/m³ ja sisäilman 




Puutavara suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumista, likaantumista ja kolhiintumista vastaan. 
Puutavara varastoidaan tasaisella alustalla ja varastoinnin aikana ei saa syntyä haitallisia muodonmuutoksia, 
esimerkiksi kieroontumista. Puutavara, jota ei ole suojattu ilman suhteellisen kosteuden vaihteluita vastaan, tulee 
varastoinnin aikana päästä tuulettumaan. 
 
Harkkoseinät: 
Harkkorakenteissa ja raudoitteissa tulee käyttää SFS-käsikirjan 176 mukaisia kevytbetoniharkkorakenteita, 
muurauslaasteja ja raudoitteita. Leca -perusharkkorakenteet ja Leca Design -harkkorakenteet suunnitellaan 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B5 "Kevytbetoniharkkorakenteet" ohjeiden ja harkkovalmistajan 
kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 
 
Perusharkot:  
Leca -harkot ovat standardin SFS 4528 mukaisia harkkoja. SFS-176, harkkolaatu 3/700, puristuslujuus 3 MN/m², 
tiheys 700 kg/m³. Leca Harkko RUH-380 suora. Mitat 380 x 498 x 195 (mm). Leca Harkko RUH-380 kulma. Mitat 
380 x 498 x 195 (mm). Raudoitteet: Harjateräs 10 mm, minimijatkospituus 900 mm. Kulmissa raudoitus 
rakennesuunnitelmien ja raudoitusohjeiden mukaan, huomioiden raudoituksen minimijatkospituus.  
 
Lämpöharkot:  
SFS-176, harkkolaatu 4/750, puristuslujuus 4 MN/m², tiheys 750 kg/m³. Leca Design -harkko LTH-380 suora. Mitat 
380 x 598 x 195 (mm). Leca Design -harkko LTH-380 sisäkulma. Mitat 380 x 598 x 195 (mm). Leca Design -harkko 
LTH-380 ulkokulma. Mitat 380 x 598 x 195 (mm). Leca Design -harkko LTP-380 palkki. Mitat 380 x 598 x 195 
(mm). Raudoitteet: Raudoite muuraussaumoihin, Leca Tikasrauta BI 37 R. Materiaali RTS -teräs, pituus 4000 mm, 
leveys 27 mm ja paksuus 3,7 mm. Tikasraudoitteen jatkospituus vähintään 400 mm. Tikasraudoitteet BI 37 R 
asennetaan raudoitusuriin joka kolmanteen saumaan. Kulmassa ulommainen raudoitus katkaistaan ja taivutetaan 
kulman muotoon. Raudoitus tulee asentaa myös ikkuna-aukon alapuoliseen saumaan ja aukkojen yläpuolisen 
palkkiharkon saumaan sekä ylimpään ja alimpaan saumaan. Aukkojen ylä- ja alapuolisen tikasraudoitteen tulee 
jatkua vähintään raudoitteen jatkospituuden verran aukkojen yli. Aukon ylityksiin, Leca aukonylitysraudoite B 500 K. 
1+1, paksuus 10 mm. Pituus 3600 mm ja korkeus 130 mm. Aukonylitysraudoite tulee ylittää aukon vähintään 300 
mm. Leca Design muurausside LTH-380. Pituus 280 mm, leveys 50 mm ja paksuus 4 mm. Väliseinät ja ulkoseinät 
sidotaan toisiinsa muuraussiteillä. Muurausside sijoitetaan jokaiseen harkkosaumaan. Ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 
asennetaan ruostumattomia muuraussiteitä, yksi kappale jokaiseen saumaan ja ne asennetaan vähintään 100 mm 
etäisyydelle harkon päädystä, jotta karmien kiinnitysalustana tarvittaessa käytettävät puukappaleet voidaan 
asentaa. Muuraussiteitä asennetaan myös ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen saumaan 1 kpl/harkko. 
Välipohjan kummallekin puolelle asennetaan muuraussiteet 1 kpl/harkko.  
 
Työohjeet  
Leca-perusharkot: Harkkomuuraus lähtee anturan päältä ja kulmissa käytetään kulmiin soveltuvia kulmaharkkoja. 
Kulmaharkkojen raudoitusuriin teräkset sopivat harkkoa työstämättä. Harkkomuuraus aloitetaan nurkasta ja etenee 
varvi kerrallaan. Pystysaumalaastia ei tarvita ja harkot voidaan latoa suoraan laastikarheen päälle. Harkko 
kopautetaan kumivasaralla paikoilleen. Leca -perusharkot tulee muurata Leca-laastilla 5 mm saumapaksuudella, 
jolloin harkkojen korkeusetenemä on 200 mm. 200 mm ja sitä leveämmät harkot tulee muurata rakosaumalla. Alle 
200 mm leveät harkot muurataan ilman umpisaumaa. Pystysaumalaastia ei tarvita, mutta leikattujen harkkojen 
päissä käytetään pystysaumoissa laastia, sekä kun harkon pontattu pääty liittyy toisen harkon kylkeen. 
Muurauksen jälkeen laastipurseet on poistettava. Laastisaumat voidaan hioa esimerkiksi styrox-palalla, mikä 
helpottaa pinnoitustyötä. Anturan ja sokkelin yläpintaan on hyvä tehdä viiste sementtilastilla. Puurakenne eristetään 
harkkopinnasta alumiinivahvisteisella bitumihuopakaistaleella, lisäksi huomioidaan sauman ilmatiiveys.  
 
Leca -lämpöharkko: Leca Design perustusten maanvastaiset osat rakennetaan Leca -perusharkoista (RUH-380). 
Ulkoilmaa vasten tulevat osat ja kellarillisissa taloissa myös kaksi harkkokerrosta maanpinnan alapuolella 
muurataan eristetyistä Leca Design -harkoista. Kulmissa käytetään kulmiin soveltuvia kulmaharkkoja. 
Lämpöharkoissa käännetään joka toinen kulmaharkko ylösalaisin, jotta puolen kiven limitys onnistuu. LTH-
harkkojen muurauksessa pätevät samat ohjeet kuin muiden harkkojen muurauksessa. Lämmöneristystä voidaan 
lisätä vaakasaumaan harkon keskelle, esim. polyuretaanivaahto. Pinnat tiivistetään huolellisesti ikkuna- ja 
oviaukoissa ja harkkokerroksen yläpinta tiivistetään kauttaaltaan esimerkiksi Serpo 410 Ohutrappauslaastilla. 
Aukkojen pielissä vaakasaumat tiivistetään joko polyuretaanilla tai mineraalivillalla. Harkkojen päälle tulee 
betonilaatta, joten ylimpänä harkkokerroksena ei tarvita palkkiharkkoa. Ylimpänä harkkokerroksena RUH-200 
harkko ja mineraalivillaeriste 50 mm. Betonilaattaan asennetaan rengasteräkset ja aukot ylitetään LTP-380 
palkkiharkoilla. Aukkojen kohdalle on ennen muurausta rakennettava väliaikaiset tuennat puutavarasta. 
Palkkiharkon ylitys tuelle vähintään 300 mm. Palkkiharkon kourut valetaan betonilla C30/25 tai valmiilla 
kuivatuotteella, joka täyttää vaaditun lujuusluokan esimerkiksi Vetonit sementtilaasti S30. Betonin tulee olla 
riittävän notkeaa. Rakennetta saa kuormittaa ilman tukia vasta kahden viikon kuluttua valutyöstä jos 








1232 Kantavat seinät 
 








Kts. kohdat 1234 ja 126.  
 
1235 Välipohjat  




RunkoRYL 2000 23.45  
RunkoRYL 2000 23.46 
 
Pintojen laatu: By 40, luokka C. Mittatoleranssit: Luokan C mukaan. (By 39 normaaliluokka). 
 
Paikalla valettu teräsbetonilaatta: Laatan paksuus 160 mm, rakennesuunnitelman mukaan. Pintahierto, 










Terassin portaat tehdään lämpökyllästetystä puusta. Runko 150 x 50 mm, k 758 mm ja kansilaudat 28 x 95 mm. 
Kiinnitys- ja liitoskohdat suunnitellaan, että vesi ei pääse seinärakenteeseen. Liitoksissa käytettävä RST tai HST -
kiinnikkeitä, jotka soveltuvat lämpökäsitellylle puulle. Ulkopuolisten portaiden ja terassien perustukset 
suunnitellaan, että routa ei vaurioita tai liikuttele haitallisesti rakenteita. Perustuksina 6 kpl P-240 pilariharkkoa. 
 











RunkoRYL 2000 42 / Harkkomuuraus 
RunkoRYL 2000 511 / Puurunkotyö 
RunkoRYL 2000 512 / Puujulkisivutyö 
RunkoRYL 2000 55 / Levytyö 
RunkoRYL 2000 61 / Lämmöneristys 
RunkoRYL 2000 641 / Saumaus runkorakenteissa 
RunkoRYL 2000 71 / Rappaus 





Ulkoseinädetaljit piirustuksessa: RAK T180 Rakennetyypit 01. 
 
Työohjeet 
Ulkoseinän ilman- ja höyrynsulku käännetään vähintään 300 mm alapohjan aluslattialevyn päälle. Kellarin seinän 
mitoitus ja raudoitus, sekä maanpaineen aiheuttama lisäjäykistys tehdään rakennesuunnitelman mukaan. Radonin 
torjunta toteutetaan alumiinivahvisteisella kumibitumikermillä harkkoseinän ulkopinnassa. Harkkoseinään rapataan 
myös ohutrappaus sisä- ja ulkopintaan.  
 
Laajennuksen harkkoseinä sidotaan vanhaan betoniseinään harjateräksillä 2T10 joka toiseen harkkokerrokseen. 
Kiinnitys- ja liitoskohdat tehdään siten että vesi ei pääse seinärakenteeseen. Vanhaan betoniseinään porataan reiät 
ja asennetaan harjateräkset ja Wurthin HIT-C kiinnitysmassa. Harjateräksen pituus tulee olla vähintään 650 mm ja 
vanhassa ulkoseinässä sen tulee ulottua vähintään 100 mm syvyyteen. Kiinnitys- ja liitoskohdat suunnitellaan siten, 
että vesi ei pääse seinärakenteeseen. Seinäliittymät ja kiinnitykset saumataan joustavalla saumamassalla. 
 
Perusmuurin epätasaisuudet ja halkeamat korjataan ja seinä harjataan puhtaaksi ennen vedeneristyslevyn (esim. 
Platon Xtran) asennusta. Kevytsoraharkkoseinä oikaistaan Serpo 137 Sokkeli- ja oikaisulaastilla tai Serpo 410 
ohutrappauslaastilla maan päälle ja alle jäävältä osalta. Maanpinnan alapuolelle jäävät osat tulee eristää 
perusmuurilevyllä tai bitumilla. Maanpäälliset, näkyviin jäävät harkkoseinät pinnoitetaan kolmikerrosrappauksella. 
Oikaisun jälkeen harkkopinta käsitellään pohjustusaineella (esim. Platon). Pohjustetta levitetään anturan etuosaan 
ja sokkelia ylöspäin vähintään 500 mm, menekki on noin 0,5 l/ m². Pohjusteen tulee kuivua ennen kuin sen päälle 
asennetaan bitumikermi. Sen tulee peittää antura noin 50 - 100 mm anturasta alaspäin. Sokkeliin asennetaan 
ohjeen mukaan noin 2 m leveitä bitumikermikaistoja ja kaistat limitetään pystysuuntaan vähintään 500 mm 
reunoista ja vaakasuuntaan 120 mm. (Anturan ja perusmuurin liitoskohtaan voidaan itseliimautuvan bitumikermin 
sijasta asentaa hitsattavaa bitumikermiä.) Vedeneristelevy (esim. Platon Xtra-levy) asennetaan suoraan 
harkkoseinää vasten, noin 50 mm maanpinnan alapuolelle ja alareuna jätetään anturan päälle. Levy asennetaan 
”nystyrät” seinään päin. Vedeneristelevy tulee kiinnittää valmistajan ohjeiden mukaan ja ohjeiden mukaisilla 
kiinnikkeillä. Käytettäessä Platon Xtra-levyä kiinnikkeet; Platon tulppanauloja. Kevytsoraharkkoon kiinnittäessä 
käytetään 60 mm:n tulppanauloja ja betoniin, käytetään 45 mm:n tulppanauloja. Nurkissa levy voidaan taittaa. 
Vanhan ja uuden osan liitoskohdassa vanhan osan puolelle jatketaan vedeneristys nurkasta yhtenäisenä vähintään 
500 mm etäisyydelle. Vedeneristyslevyn yläreunaan asennetaan reunalista valmistajan ohjeiden mukaan, listalla 
estetään täyttömateriaalin ja roskien pääsy ilmarakoon. Listan yläpuolella oleva näkyvä sokkelipinta rapataan 
listaan saakka.  
 
Ulkopuolinen pintakerros: Harkkopinnan kolmikerrosrappaus eli kolmella eri laastilla (kalkki- tai kalkkisementtilaasti) 
tehty peittävä rappaus (By 46). Pinta tehdään karkearoiskepintana, jolla yritetään saavuttaa mahdollisimman 
yhtenäinen ulkonäkö kuin vanhassa sokkelissa. Rasitusluokka tavanomainen. Tasaisuuspoikkeama saa olla 
seinissä ± 7 mm ja alustan oikaisutarve on > 15 mm. 
 
Alustan esikäsittely tehdään puhdistamalla alusta tartuntaa häiritsevästä pölystä ja mahdollisista suolahärmeistä 
harjaamalla. Tartuntarappaus tehdään puhtaalle ja kostutetulle alustalle. Alusta kostutetaan edellisenä päivänä ja 
sumutetaan kosteaksi ennen rappausta. Koko pinta rapataan käsin lyömällä tai koneellisesti ruiskuttamalla 2 - 3 
mm vahvuisena, yli 90 % peittävänä kerroksena, valmistajan ohjeen mukaan sekoitetulla Serpo 401 KS 
Tartuntalaastilla. Tartuntarappauksen pinta jälkikostutetaan vesisumutuksella. Täyttörappaus tehdään aikaisintaan 
1 - 2 päivän kuluttua tartuntarappauksesta tuotteen ohjeiden mukaan sekoitetulla Serpo 411 KS Täyttölaastilla. 
Mahdolliset epätasaisuudet ja alustan kolot paikataan täyttölaastilla tartuntarappauksen jälkeen. Täyttörappauksen 
kerrospaksuuden tulee olla noin 10 - 15 mm ja yli 15 mm oikaisut tehdään useana kerroksena. Pinta tasataan 
esim. oikolaudalla. Pinnan tasaamista liian sileäksi on varottava, koska tartuntapinnan pintalaastille tulee olla 
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sopivan karhea. Rappaushalkeamien välttämiseksi pinta pidetään kosteana 2 - 3 päivää. Ruiskutettava 
pintarappaus tehdään Serpo 206 Jalolaastilla Maxitin ohjeiden mukaisesti. Työ voidaan aloittaa 2 - 3 vuorokauden 
kuluttua täyttörappauksesta. Kosteuden tasaantumisen ja härmeiden välttämiseksi suositellaan noin viikon 
kuivumisaikaa ennen pintarappausta. Kuivalla ja lämpimällä säällä täyttörappauspinnalle sumutetaan vettä 
muutamia tunteja ennen pintarappausta. Pintarappaus tehdään kahteen kertaan. Ensimmäinen kerros tehdään 
notkeammalla laastilla ja suuremmalla ilmanpaineella. Pintakerros ruiskutetaan, kun ensimmäisen kerroksen laasti 
on kuivunut imukykyiseksi. Valmis pinta pidetään kosteana vesisumutuksella 2 - 3 vuorokautta. Pintarappaus 
tehdään pilvipoutaisella säällä, koska pinta ei silloin kuivu liian nopeasti ja laatu näkyy paremmin. Myös voimakas 
tuuli haittaa rappaustyötä liian nopean kuivumisen takia. Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille 
tyypillistä on vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai 
sateen kohdistuessa tuoreeseen rappauspintaan. Härme on ulkonäöllinen haitta, eikä sillä ole vaikutusta 
pinnoituksen kestävyyteen. Ilmiö korostuu erityisesti tummia sävyjä käytettäessä. Rappauspinnan tasavärisyyttä 
voidaan tarvittaessa parantaa maalaamalla mineraalinen pinnoite Serpo 303 Silikaattimaalilla. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää veden johdatuksiin. Vesivalumat julkisivuille aiheuttavat rumentavia jälkiä, materiaalien 
heikkenemistä ja ennenaikaisia vaurioita. Sadevedet johdetaan suunnitellusti pois julkisivuilta, sadevesikourut ja 
syöksytorvet on puhdistettava säännöllisesti. Pintarappausvaiheessa pinnat tulee suojata sadeveden valumilta, 
koska vesivalumat aiheuttavat näkyviä jälkiä tuoreeseen rappauspintaan. Tarkemmat tiedot tuotteiden käytöstä 
löytyvät tuotevalmistajien tuotekorteista.  
 
Laajennusosan puulkoverhous maalataan sävyltään vanhoja julkisivuja vastaaviksi. Maalausurakoitsijan on 
määritettävä vanhojen julkisivujen väri. Vanhat julkisivut pesumaalataan, jotta sävy saadaan mahdollisimman 







RunkoRYL 2000 52 / Ovi- ja ikkunatyö 









Ikkunoiden täytettävä RunkoRYL 2000 52 / Ovi- ja ikkunatyö ja RT 41–10947 yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, 
sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 2 vaatimukset. Karmien ja puitteiden 
laatuluokka on V ja SFS 4433 karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi. Karmin 
kiinnityskohtien määrä ja sijoitus RT 41–10947 mukaan, ruuvit peitetään karmitulpilla. Saranoiden, salpojen ja 
kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 41–10947 mukainen. Lasi RT 41–10434 umpiolasien laatu RT 38–
10941 kohdan 2.1 mukainen; umpiolasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä 
SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen. Lasilistoitus tehdään valmistajan vakioratkaisua käyttäen. Pellitys 
RunkoRYL 2000 34 / Ohut- ja muotolevytyöt sekä RT 80–10632 mukaan. Lämmönläpäisykerroin enintään 1,4 
W/m²K. 
 
FMSE -puuikkuna: Sisään - sisään, avautuva ja peittomaalattu. Ikkunoiden koot ja värit ikkunatoimittajan 
kaavioiden mukaan, karmisyvyys 170 - 175 mm. Puitteet ja karmit peittomaalattua mäntyä, saunatiloissa 
sisäpuitteet ja karmit käsitellään värittömällä puunsuojalla kaksi kertaa ja saunasuojalla kerran. Ulkopuitteessa 1-
kertainen lasi, paksuus 4 mm (tai ruutukoon mukaan RT 38–10316 noudattaen). Sisäpuitteessa 2 -kertainen 
eristyslasi 2 K 4 - 12. Heloitus ikkunavalmistajan vakioheloitus. Tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalavalla, 
kiinteällä painikkeella sekä lapsiturvallisella aukipitolaitteella. Tiivisteet ovat silikonisia putkitiivisteitä. Ulkopuitteen 
tiivisteen yläosaan tulee 100 mm tuuletusväli. Sisäpuolinen listoitus tehdasmaalattu vuorilista RT 21–10492. 
Tilkitseminen tehdään ulkopuolelta mineraalivillalla 2/3 karmin paksuudesta ja sisäpuolelta 
polyuretaanisaumavaahdolla 1/3 karmin paksuudesta. Saumaus tehdään ulkopuolelta 2 -
komponenttisaumamassalla. Vesipellit ovat paksuudeltaan 0,6 mm ja muovipinnoitettua peltiä.  
 
Työohjeet 
Ikkunat kiinnitetään harkkoseinään asennettuihin apukarmeihin, joka kiinnitetään eristetilaan polyuretaanilla ja alta 
tulee poistaa eristeharkkojen eriste tarvittavalta alueelta. Ikkunoiden sisäpuolelta ikkunat tiivistetään 2/3 karmin 
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syvyydestä polyuretaanisaumavaahdolla ja ulko-osa 1/3 mineraalivillalla. Ikkunan pielet oikaistaan Serpo 410 
ohutrappauslaastilla. Sisä- ja ulkopuoliset listoitukset ja pellitykset tehdään liitosdetaljien mukaan.  
 
1243 Ulko-ovet 










Ulko-ovien täytettävä RunkoRYL 2000 52 / Ovi- ja ikkunatyö ja RT 41–10279 vaatimukset. Ulko-ovien kestävyyden 
oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen. Karmin kiinnityskohtien määrä ja sijoitus ovitoimittajan ohjeiden 
mukaan. Puuoven karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 ja RT 42–10643 mukaan, ruuvit 
peitetään karmitulpilla. Puuosien laatu RT 42–10643 luokan 2 mukainen. Karmit liimataan vähintään kolmesta 
osasta kieroutumisen estämiseksi. Umpiolasien laatu RT 38–10941 kohdan 2.1 mukainen. Umpiolasit tiivistetään ja 
kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen. 
Lasilistoitus tehdään valmistajan vakioratkaisua käyttäen saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja 
sijoituksen oltava RT 42–10643 mukainen. Lämmönläpäisykerroin enintään 1,4 W/m²K. 
 
UFD- ulko-ovi: Puurakenteinen, eristyslasilla varustettu lämpöeristetty ulko-ovi. Peittomaalattujen ovien koot ja värit 
valitaan ovi- ja ikkunatoimittajan kaavioiden mukaan. Karmisyvyys 170 mm ja karmi ja ovikehys liimattua mäntyä. 
Huullettu 3 -kertainen eristyslasi 3 K 4 - 12. Heloitus ovivalmistajan vakioheloitus. Lämmöneristeenä mineraalivilla. 
Tiivisteet ovat silikonisia putkitiivisteitä ja oveen tehdään 2-kertainen tiivistys. Sisäpuolinen listoitus, tehdasmaalattu 
vuorilista RT 21–10492 mukaan. Kynnys lakattua tammea ja korkeus maksimissaan 25 mm. Tilkitseminen tehdään 
ulkopuolelta mineraalivillalla 2/3 karmin paksuudesta ja sisäpuolelta polyuretaanisaumavaahdolla 1/3 karmin 
paksuudesta. Saumaus tehdään ulkopuolelta 2-komponenttisaumamassalla. 
 
Työohjeet 
Ovien kiinnitys harkkoseinään kts. 1242.1 työohjeet. Sisä- ja ulkopuoliset listoitukset sekä pellitykset tehdään 





Julkisivuvarusteet uusitaan konesaumatun vesikatteen uusimisen yhteydessä ja niissä tulee noudattaa Suomen 
rakentamismääräyskokoelman F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräyksiä ja ohjeita 2001. Talotikkaan (esim. 
Nesco Oy/ Vesivek) tulee olla kestävästi ja kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. 
Talotikkaat asennetaan vanhan osan päätyyn vanhan tikkaan tilalle. Talotikkaan tulee olla kuumasinkittyä terästä ja 
alimman puolan suositeltava korkeus 1000 - 1200 mm.  
 




125 Ulkotasot  
 
Yleistä 
Terassin rakenteet tehdään lämpökyllästetystä puusta. Liitoksissa käytettävä vain RST tai HST -ruuveja, jotka 
soveltuvat lämpökäsitellylle puulle. Harkon ja terassin kantavan rungon liitoksessa käytetään kemiallista 
ankkurointia. Esim. Wurthin kemiallinen ankkurointimassa WIT-C 140 ja kierretanko 10 mm, joka kiinnitetään 
puuhun aluslevyllä ja pultilla. Harkkoon ja puuhun tulee esiporata reiät, jonka jälkeen reikä puhdistetaan. 
Porattavan reiän halkaisija noin 12 mm. Kierretanko on vähintään 170 mm pitkä ja harkossa kierretangon tulee 
ulottua vähintään 90 mm syvyyteen. Kiinnitys tehdään Wurthin HIT-C massalla. Kierretanko on ruostumatonta tai 
haponkestävää terästä, kuten muutkin lämpökäsiteltyyn puuhun tarkoitetut kiinnikkeet. Ulkopuolisten portaiden ja 
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terassien perustukset suunnitellaan siten, että routa ei vaurioita tai liikuttele haitallisesti rakenteita. Kiinnitys- ja 
liitoskohdat suunnitellaan siten että vesi ei pääse seinärakenteeseen. Seinäliittymät ja kiinnitykset saumataan 
joustavalla saumamassalla. 
 
Terassin puutavara: Runko 150 x 50 mm, k 450. 
 
Terassin pilariharkot: SFS-176, harkkolaatu 3/700. Puristuslujuus 3 MN/m² ja tiheys 700 kg/m³. Leca -perusharkot 
ovat standardin SFS 4528 mukaisia harkkoja. Leca -pilariharkko P-240. Mitat 240 x 240 x 195 (mm).  
 
Työohjeet 






















RunkoRYL 2000 34 / Ohut- ja muotolevytyö 
RunkoRYL 2000 511 / Puurunkotyö 
RunkoRYL 2000 55 / Levytyö 
RunkoRYL 2000 61 / Lämmöneritys 
RunkoRYL 2000 65 / Palosuojaustyö 
F41 Yläpohjat 
 
Vesikatto: Yläpohjan kattopalkit ovat kertopuuta (Kerto-S) 51 x 260 mm, k 900. Jänneväli on maksimissaan 5600 
mm. Tuulensuojalevy 50 mm. Lämmöneristeenä mineraalivilla 2 x 125 mm, λn = 0,045 W/m²K. Höyrynsulkuna 
polyeteenimuovikalvo 0,2 mm, saumat limitetään > 200 mm ja teipataan. Kattopalkit kiinnitetään yläjuoksuun ja 
yläpäästä palkkiin tai harjapalkkiin rakennesuunnitelman mukaan. Kiinnityksenä BMF Palkkiankkurit UNI 250 ja 










RunkoRYL 2000 34 / Ohut- ja muotolevytyöt 
RunkoRYL 2000 511 / Puurunkotyö 





Räystäät tehdään detaljipiirrosten mukaan. Vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään 
yhtenäinen noin 25 mm korkea tuuletusrako, joka varustetaan sinkityllä suojaverkolla, silmäkoko 3 - 5 mm. 
 
Työohjeet 






RunkoRYL 2000 34 / Ohut- ja muotolevytyöt 
RT 39–10422  
RT 85–10562 
 
Konesaumattu peltikate: Kuumasinkitty (350 g/m²) pelti, paksuus noin 0,6 mm. Peltikate on muovipinnoitettu tai se 
maalataan. Värin valitsee tilaaja. Yhtenäisen pellin pituus on enintään 10 m ja vähintään 6 m. Savupiipun pellitys 
tulee uusia ja asentaa piippuhattu. Savupiipun rakenteet tulee työn yhteydessä tarkastaa ja mahdolliset vauriot 
korjata. Polyeteenimattokaistat 5 mm asennetaan pellin alle, peltikaistojen keskikohdalle saumojen suuntaisesti. 
Aluslaudoitus 22 x 100 mm k 140. Katteen alapuolinen tuuletusväli rakenne- ja detaljipiirrosten mukaan, vähintään 
100 mm. Teräspeltikate kiinnitetään pellistä valmistetuilla kiinnikkeillä. Kiinnityksessä katon nurkka-alueilla 
kiinnikkeitä 6 kpl/m², kiinnitysväli 300 mm. Katon reunaosilla kiinnikkeitä 5 kpl/m², kiinnitysväli 325 mm. Katon 
keskiosalla kiinnikkeitä 4 kpl/m², kiinnitysväli 400 mm. 
 
Työohjeet 
Umpilaudoitus tehdään kourujen, taitteiden ja räystäiden sekä kattotikkaiden, kattosiltojen ja hakasaumojen 
kohdalle, savupiippujen ja kattoluukkujen ympärille ja katon kohtiin, joille lumi putoaa ylemmältä tasolta, kts. RT 






RunkoRYL 2000 34 / Ohut- ja muotolevytyöt 
RunkoRYL 2000 35 / Metallirakennetyö 
F43 Yläpohjavarusteet 
 
Sadevesikourut ja syöksytorvet: Sadevesijärjestelmän (esim. Nesco Oy/ Vesivek) sadevesikourut ja -alastulot tulee 
olla standardin SFS-EN 612 mukaisia ja kourun kannakkeet standardin SFS-EN 1462, luokan H mukaisia. 
 
Lumiesteet: Ovaalin muotoinen teräsputki (2 putkea), sinkitty. Putkilumieste (esim. Nesco Oy/ Vesivek SK-OVA2) 
suositellaan asennettavaksi koko räystään pituudelle. Lumieste asennetaan laajennuksen kellarikerroksen 
sisäänkäynnin puoleiselle pitkälle sivulle. Muita uusittavia kattoturvatuotteita ovat talotikkaat ja kattosillat. 
 
Työohjeet 
Vesikatolle tulevat varusteet sijoitetaan julkisivu- ja vesikattopiirustusten mukaan. Lumiesteiden ja muiden 




















Leca -kevytsoraharkkojen muuraukseen soveltuu esim. Vetonit Harkkolaasti M100/500. Kantamattomat 
kevytsoraväliseinät erotetaan välipohjalaatasta mineraalivillakaistalla ja saumat tiivistetään elastisella 
saumanauhalla. Väliseinä ja ulkoseinä sidotaan toisiinsa muuraussiteillä, joka sijoitetaan jokaiseen 




SisäRYL 2000 42 / Harkkomuuraus 
SisäRYL 2000 54 / Väliseinätyö 
SisäRYL 2000 642 / Sisäsaumaus 
SisäRYL 2000 732 / Sisämaalaus  
F52 Kevyet väliseinät 
 
Pesuhuoneen tilanjako seinä: Leca -harkko H-75. Mitat 75 x 498 x 195 (mm). 
 
Työohjeet 
Liittymät muihin rakenteisiin tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Märkätilojen vedeneristeet ja pintakerrokset, 
kts. kohta 1336 Seinäpinnat. 
 
1321 Väliseinät 
1321.3 Muuratut väliseinät 
 
Yleistä 
Leca -kevytsoraharkkojen muuraukseen soveltuu laasti esim. Vetonit Harkkolaasti M100/500. Leca valmispalkkia 
käytetään aukkojen ylityksiin. Valmispalkkien korkeus on 190 mm. Jos seinässä käytettävien harkkojen korkeus on 
tätä suurempi, tasataan valmispalkkien yläpinta muurauskerroksen yläpinnan tasoon, sopivan paksuisella, palkkien 
tukipinnan alle tulevalla laastikerroksella. Palkkeja voidaan lyhentää tarvittaessa. Palkkien tukipinta vähintään 300 
mm. Kaikki väliseinät ja ulkoseinät sidotaan toisiinsa muuraussiteillä, joka sijoitetaan jokaiseen harkkosaumaan. 
Seinän ja liittyvien rakenteiden väliset saumat tiivistetään elastisella saumakitillä. Kantamattomat 





SisäRYL 2000 42 / Harkkomuuraus 
SisäRYL 2000 54 / Väliseinätyö 
SisäRYL 2000 642 / Sisäsaumaus 
SisäRYL 2000 732 / Sisämaalaus 
F24 Kantavat väliseinät 
F52 Kevyet väliseinät 
 
Väliseinät kantavia: Leca -harkko RUH-200. Mitat 200 x 498 x 195 (mm) ja Leca -valmispalkki LP 200. Mitat 200 x 
1800 x 190 (mm). 
 
Työohjeet 
Liittymät muihin rakenteisiin tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Märkätilojen vedeneristeet ja pintakerrokset 





















SisäRYL 2000 52 / Ovi- ja ikkunatyö 
F51 Sisäovet  
RT 42–10643  
 
Väliovissa noudatetaan SisäRYL 2000 52 / Ovi- ja ikkunatyö sekä RT 42–10643 ohjeita. Puuosien laatu RT 42–
10643, luokan V mukaan. Karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi ja karmin 
kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus tehdään SFS 5823 mukaan. 
 
Liukuovi: Vakiovalmisteinen, kovalevypintainen liukuovi 40 mm, tehdasmaalattu. Liukuovilaitteisto asennetaan 
valmistajan ohjeen mukaan. Yläpuolinen kotelointi tehdään esim. lastulevystä 15 mm, joka tasoitetaan ja 
maalataan valmistajan ohjeen mukaan. 
 
Löylyhuoneen lasiovi: Karmi ja ovikehys ovat E-laatuluokan mäntyä, pinnoitus esim. Sasu. Ovikoko on 700 x 2000 
mm, ovivalmistajan ovikaavion mukaan. Lasi karkaistua turvalasia. Väri tilaajan valinta. Karmiruuvien reiät 
tulpataan mäntytulpilla. Helat: valmistajan vakiosaranat, rullasalpa ja vedin. Peitelistat maalattua mäntyä, koko 12 x 
42 mm ja pinnoitus esim. Sasu. 
 
Väliovet: Huullettu ja tehdasmaalattu kovalevylaakaovi. Karmi maalattu mänty. Kynnykset irtokynnys, lakattu 
tammi. Ovikoot ja karmisyvyydet valmistajan ovikaavioiden mukaan. Karmiruuvien reiät tulpataan muovitulpilla, 
värisävy karmin mukaan. Helat ja lukot: valmistajan oviluettelon / heloitus- ja lukitusohjeen mukaan. Peitelistat 
maalattua mäntyä, koko 12 x 42 mm. 
 
Työohjeet 
Peitelistojen saumat työstetään jiiriin. Märkätilojen ovissa karmin alapää jätetään irti lattiasta kynnyksen 
korkeuteen, alapään sauma tiivistetään silikonimassalla. Löylyhuoneen ovessa karmin alapää ja oven alareuna 





















Kts. myös kohta 1223 Alapohjat ja 1235 Välipohjat. 
 
Laatuvaatimukset 
Noudatetaan: RunkoRYL 2000 23 / Betonointi 
 
Märkätilan kallistettu teräsbetonilaatta: Lattianpäällyste, kts. kohta 1332 Lattiapinnat. Kallistettu teräsbetonilaatta 80 
mm, by 45, luokka A-4-30, pintahierto / hionta. Vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan, suositeltava kallistus 
1:80 (vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50. 
 
Välipohjan betonilaatta: Pintabetoni valetaan välipohjalaatan päälle ja asennetaan lattialämmityskaapelit. 
Pintabetonin paksuus vähintään 50 mm. Lattianpäällyste, kts. kohta 1332.3. 
 
Työohjeet 
Teräsbetonilaatan jälkihoitokäsittelyt tehdään rakennesuunnitelmien ja betonitoimittajan ohjeiden mukaan. 
Pintahierto tehdään lattiamateriaalin mukaan. 
 
1331.5 Märkätilan kallistettu teräsbetonilaatta 
 
Kts. kohta 1332.1 
1332 Lattiapinnat  
1332.1 Märkätilan lattiapinta 
 
Yleistä 




SisäRYL 2000 63 / Vedeneristys 






Märkätilan lattiapinta (laatoitettu): 
Lasittamaton klinkkerilaatta, esim. 8 x 96 x 96 mm. Saumauslaasti, sauman leveys 4 mm. Vedenkestävä 
kiinnityslaasti. Tartuntasilta (tarvittaessa). Saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa, sävy sama kuin 
muissa saumoissa. Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste nostetaan seinille 150 mm valmista 
lattiapintaa ylemmäksi. Seinän ja lattian vedeneristyksen liittymäkohta oltava yhtenäinen. 
 
Työohjeet 
Teräsbetonilaatan jälkihoitokäsittelyt jne. tehdään rakennesuunnitelmien ja betonitoimittajan ohjeiden mukaan. 
Laattaan sijoitetaan mukavuuslattialämmityskaapelit sähkösuunnitelmien mukaisesti. Vedeneristeen tulee olla 
yhteensopiva seinän vedeneristeen, kiinnityslaastien ja lattiakaivon kanssa. Laatat kiinnitetään ja saumataan 











SisäRYL 2000 75 / Mattotyö 
RT 14–10373 sekä mattovalmistajan kirjallisia asennusohjeita. 
 
Muovimatto: Tilaajan valitsema. 
 
Työohjeet 
Asennusalustojen kosteuden tulee täyttää mattovalmistajan RH % -vaatimukset. Mattojen liimaus suoritetaan 







SisäRYL 2000 78 / Alakattotyö 
Höylätyn sahatavaran toleranssit on SisäRYL 2000 taulukon 56:T2 luokan 2 mukaiset. 
 
Paneelialakatto: Paneeli, oksatonta höylättyä esim. haapaverhouslautaa STP 18 x 95 mm. Tukirakenteet 
mitallistettua puutavaraa detaljipiirrosten mukaan. Saunatilassa kattopaneelit käsitellään värittömällä puunsuojalla 
kaksi kertaa ja saunasuojalla (esim. Sasu) kerran. 
 
Työohjeet 
Katto tehdään täyspitkistä paneeleista ilman jatkoksia. Kattoverhouksen ja ympäröivien seinäpintojen väliin 
jätetään 5 mm:n avosauma. Paneelien kiinnitys tehdään pienikantaisin sinkityin nauloin. 
 
1334 Sisäkattopinnat 
1334.1 Maalattu kattopinta 
 
Yleistä 




SisäRYL 2000 732 / Sisämaalaus 
F62 Kattopinnat  
1335 Seinän pintarakenteet 
 
Yleistä 
Harkkoseinät pinnoitetaan alas laskettujen kattojen kohdalta, kiintokalusteiden sekä panelointien takaa (esim. 
saunassa). Pinnoituksella varmistetaan rakenteen riittävä ilmatiiveys ja kosteustekninen toimivuus. Sisäpuoliset 
harkkoseinät oikaistaan Serpo 410 ohutrappauslaastilla. Serpo 397 lasikuituverkkoa käytetään betonivalujen ja 











SisäRYL 2000 56 / Sisäpuutyö 
Höylätyn sahatavaran toleranssit ovat SisäRYL 2000 taulukon 56:T2 luokan 2 mukaiset. 
 
Paneeliverhous (sauna): Oksatonta höylättyä esim. haapaverhouslautaa STP 18 x 95 mm. Kiinnityslaudat 22 x 100 
mm, kuusilautaa. Runkoa vasten kiinnityslautojen alle laitetaan alumiinipaperi ja saumaus tehdään alumiiniteipillä. 
 
Työohjeet 
Verhouslaudat asennetaan vaakasuuntaan. Verhouslautojen kiinnitys aloitetaan ylhäältä, piilokiinnitys 
sähkösinkityillä nauloilla ponttiurasta. Seinäverhouksen liittyminen kattoverhoukseen tehdään 5 mm:n avosaumalla. 
Paneeliverhouksen alareuna noin 120 mm valmiin lattiapinnan yläpuolella. Paneeliverhouksen taakse jätetään 
alhaalta ja ylhäältä avoin yhtenäinen tuulettuva ilmaväli > 5 mm. Alumiinipaperin teipatut saumat sijoitetaan 
kiinnityslautojen alle. 
 
1336 Seinäpinnat  




MaalausRYL 2001 72 / Tasoitetyö 
MaalausRYL 2001 73 / Maalaus- ja seinänpäällystetyö 





Tasoitetun seinän tasaisuus MaalausRYL 2001 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen maalattavilla seinillä ja luokan 2 
mukainen tapetoitavilla seinillä. Maalauksen rajaukset RT 29–10363 noudattaen. 
 
Maalattu kipsilevyseinä: Kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin. Levysaumat tasoitetaan, 
levyvalmistajan ohjeiden mukaan paperisella saumanauhalla. Maalaus tehdään vesiohenteisella dispersiomaalilla 
maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste tilaajan toiveen mukaan. Maalattu seinäpinta, tasoitus 
kahteen kertaan. Ylitasoitus tehdään kerran pohja-  ja pintatasoitteella. Maalaus tehdään vesiohenteisella 
dispersiomaalilla, maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste tilaajan toiveen mukaan. 
 
Työohjeet 
Tasoitettava pinta esioikaistaan, hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta. Pohja- ja 
pintatasoitteet levitetään tasoitettaville seinäpinnoille teräslastalla valmistajan enimmäiskerrospaksuuksia 
noudattaen. Pohjatasoituksen jälkeen tehdään välihionta ja pintatasoite levitetään teräslastalla pystysuunnassa, 
jonka jälkeen tehdään valmiiksihionta pintatasoituksen suunnassa. Jos tasoitettava pinta on suuren 
epätasaisuuden vuoksi rapattava, on rappaus lisäksi tasoitettava tasoitepintaa vastaavaksi. Kaikki tasoitepinnat 
hiotaan kevyesti ennen maalausta. Maalaustyö tehdään telalla pystysuunnassa. 
 




SisäRYL 2000 74 / Laatoitus 
SisäRYL 2000 63 / Vedeneristys 
SisäRYL 2000 64 / Saumaus   
Laatoitetun seinän tasaisuusvaatimus on SisäRYL 2000 taulukon 74:T1 luokan 2 mukaan. 
 
Laatoitettu seinäpinta: Kiiltävälasitteiset kaakelilaatat, koko esim. 7 x 147 x 147 mm, värit ja kuviointi tilaajan 
toiveen mukaan. Kiinnitys vedenkestävällä laastilla, valmistajan ohjeiden mukaan. Saumaus tehdään valmistajan 
ohjeiden mukaan, saumauksen sävy laattaan sopiva, tilaajan toiveen mukaan. Vedeneristeen tulee olla lattian 
vedeneristeen kanssa yhteensopiva sertifioitu vedeneristysjärjestelmä.  
 
Työohjeet 





1339 Erityiset tilapinnat 
 
Yleistä 
Vanhan julkisivurakenteen liittyminen laajennuksen osalta uuteen rakennukseen:  
Kellarikerroksen vanha ulkoseinä (betoni): Uudet WC- ja Pukeutumistilat pinnoitetaan koolauksella ja kosteutta 
kestävällä paneloinnilla tai tilaajan toiveen mukaan. 1.kerroksen vanha ulkoseinä (puu): Pintaan asennetaan 





SisäRYL 2000 56 / Sisäpuutyö 





1341.2 Saunatilojen kalusteet 
 
Yleistä 
Lauteet: Runko, esim. höylättyä kuusta tai kuumasinkittyä teräsputkea. Laudetasot ja muut näkyvät puupinnat 
esim. höylättyä pyöreäkulmaista oksatonta haapaa 28 x 95 mm.  
 
Työohjeet 
Lauteiden rungon kiinnitys tehdään seinärakenteisiin RST -kiinnikkein. Kaikki näkyvien pintojen kiinnitykset 














SisäRYL 2000 57 / Asunnon rakennusvarustetyö 
 
Kiuas: Kts. saunan pohja- ja leikkauspiirrokset. Saunan sähkökiuas polttomaalattu metallivaippainen, teho 8 kW 
(saunan pinta-ala ≥ 7 m²) tai sähkösuunnitelmien mukaan. 
 
Työohjeet 













































Paino [kg] Pituus yht. Paino yht.
Concrete/3 KATTOPALKKI 260*51 Kerto-S 1 2260 260 51 10,6 2260 10,6
Concrete/3 KATTOPALKKI 260*51 Kerto-S 4 2260 260 51 10,3 9040 53,0
Concrete/3 KATTOPALKKI 260*51 Kerto-S 1 5537 260 51 23,8 5537 23,8
Concrete/3 KATTOPALKKI 260*51 Kerto-S 5 5537 260 51 23,8 27685 119,0
Concrete/3 KATTOPALKKI 260*51 Kerto-S 1 5656 260 51 35,8 5656 35,8
Concrete/3 KATTOPALKKI 260*51 Kerto-S 3 5656 260 51 35,8 16968 107,4
Concrete/7 KANTAVA PUURUNKO 100*150 C24 2 3406 150 100 23,0 6812 46,0
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 14 1334 150 50 4,3 18676 60,2
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 1632 150 50 5,3 1632 5,3
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 1655 150 50 5,3 1655 5,3
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 1775 150 50 5,9 1775 5,9
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 1793 150 50 6,0 1793 6,0
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 2120 150 50 7,0 2120 7,0
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 2137 150 50 7,0 2137 7,0
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 2465 150 50 8,0 2465 8,0
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 2482 150 50 8,0 2482 8,0
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 2982 150 50 10,2 2982 10,2
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 3000 150 50 10,2 3000 10,2
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 6 3027 150 50 10,2 3027 61,2
C t /1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 3292 150 50 11 2 3292 11 2
Rakennuskohde:
KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy
Salpausselänkatu 26, 45100 Kouvola




Rakennuskohteen osoite:  Lista tehty: 06.04.2010
oncre e , ,
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 3348 150 50 11,2 3348 11,2
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 3667 150 50 12,7 3667 12,7
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 3772 150 50 12,7 3772 12,7
Concrete/1 KANTAVA PUURUNKO 50*150 C24 1 3872 150 50 12,7 3872 12,7
Concrete/6 YLÄJUOKSU 50*150 C24 2 2988 150 50 10,1 2988 20,0
Concrete/2 YLÄJUOKSU 50*150 C24 2 7599 150 50 25,6 15299 51,2
Concrete/2 ALAJUOKSU 50*150 C24 1 3049 150 50 10,3 3049 10,3
Concrete/2 ALAJUOKSU 50*150 C24 1 3828 150 50 12,9 3828 12,9
Concrete/2 ALAJUOKSU 50*150 C24 1 4751 150 50 16,0 4751 16,0
Concrete/2 ALAJUOKSU 50*150 C24 1 7700 150 50 25,4 7700 25,4
Concrete/2 JUOKSU 50*150 C24 9 850 150 50 2,9 7650 26,1
Concrete/5 UH-HARKKO  150 KULMA 195*150 KEVYTSORABET. 3 498 200 150 10,0 1494 30,0
Concrete/5 UH-HARKKO 150 195*150 KEVYTSORABET. 38 498 200 150 10,0 18924 380,0
Concrete/6 LECA-HARKKO PALKKI 190*190 KEVYTSORABET. 12 498 190 190 15,4 5472 184,8
Concrete/7 LECA-HARKKO DESIGN 195*380 KEVYTSORABET. 267 498 195 380 17,1 253 4565,7
Concrete/5 LECA-HARKKO 380 KULMA 195*380 KEVYTSORABET. 12 498 380 195 21,4 5976 256,8
Concrete/5 LECA-HARKKO 380 195*380 KEVYTSORABET. 152 498 380 195 21,0 75696 3192,0
Concrete/5 RUH-HARKKO 200 195*200 KEVYTSORABET. 209 498 195 195 11,6 104082 2424,4
Concrete/6 H-HARKKO 75 195*75 KEVYTSORABET. 23 498 195 75 5,1 11454 117,3
Concrete/1 PILARIHARKKO 240*240 KEVYTSORABET. 26 190 240 240 6,7 4940 174,2







Haahtela-ind.: 78,0 / 1.2009
Hintataso: 78,0 / 3.2010
Laajuus: 58 brm2
 RAKENNUSOSA-ARVIO
Talo 2000 Hankenimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²
Alueosat
111  Maaosat  
112  Tuennat ja vahvistukset  
113  Päällysteet  
114  Alueen varusteet  
115  Aluerakenteet  
Yhteensä  
Talo-osat
121  Perustukset 1 000 17 0,8
122  Alapohjat 912 16 0,6
123  Runko 12 000 207 7,4
124  Julkisivut 16 000 276 10,0
125  Ulkotasot  
126  Vesikatot  
Yhteensä 30 000 517 18,8
Tilaosat
131  Tilan jako-osat 912 16 0,6
132  Tilapinnat  
133  Tilavarusteet  
134  Muut tilaosat  
135  Tilaelementit  
Yhteensä 912 16 0,6
RAKENNUSOSAT 31 000 19,3
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